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Fortalecer los servicios de tecnologías de información 

misionales y de apoyo.
$ 336.596.727 $ 29.604.955 9%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de

tecnología
100 42

Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo 

de la Función Pública
$ 1.778.742.387 $ 881.715.142 50% Sistemas de información actualizados 4 3

Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la 

normatividad existente.
$ 560.616.830 $ 361.305.883 64% Documentos para la planeación estratégica en TI 2 0 Sistemas De Información Actualizados 4 4 100% N/A

$ 2.675.955.944 $ 1.272.625.980 48%

Cantidad de Contratos Celebrados para el 

mantenimiento, ampliacion y adecuacion 

de la infraestructura del complejo

6 0 0%
En validación cotización servicios Universidad Nacional para actualización de 

presupuestos de obra y servicios del proyecto. En trámite traslado de recursos a 

proyecto de OTIC. Pendientes de respuesta del IDPC y del Ministerio de Cultura.

Contratos Suscritos Para El Mejoramiento 

Y Mantenimiento De Infraestructura 

Administrativa

6 0 0%
En validación cotización servicios Universidad Nacional para actualización de 

presupuestos de obra y servicios del proyecto. En trámite traslado de recursos a 

proyecto de OTIC. Pendientes de respuesta del IDPC y del Ministerio de Cultura.

Informes de interventoria revisados 1 0 0% No aplica en el momento.

Obras Contratadas Para Mantenimiento 

De La Infraestructura F¡sica
1 0 0%

En validación cotización servicios Universidad Nacional para actualización de 

presupuestos de obra y servicios del proyecto. En trámite traslado de recursos a 

proyecto de OTIC. Pendientes de respuesta del IDPC y del Ministerio de Cultura

Reuniones de seguimiento realizadas 3 0 0%

En validación cotización servicios Universidad Nacional para actualización de 

presupuestos de obra y servicios del proyecto. En trámite traslado de recursos a 

proyecto de OTIC. Pendientes de respuesta del IDPC y del Ministerio de Cultura. 

Constancia de reuniones en actas de Secretaría General

$ 1.273.094.091 $ 0 0%

Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la

problemática para la formulación de las políticas a cargo de 

Función Pública

$ 1.528.085.701 $ 951.895.936 62% Documentos de planeación elaborados 19 6

$ 83.954.640 $ 57.750.616 69% Documentos de Investigación elaborados 6 0

$ 297.186.021 $ 172.009.266 58% Documentos de lineamientos técnicos elaborados 13 11

$ 1.192.752.518 $ 792.609.101 66% Documentos metodológicos elaborados 17 11

$ 910.205.925 $ 515.589.926 57% Documentos normativos 7 1

Actualizar los sistemas de información para la

implementación de las Políticas de competencia de

Función Pública

$ 3.086.638.945 $ 1.496.014.268 48% Sistemas de información actualizados 7 0

$ 7.098.823.750 $ 3.985.869.113 56%

$ 339.055.957 $ 240.305.154 71%
Entidades con Gestión Estratégica del talento

humano Implementada 
168 119

$ 511.467.646 $ 335.875.161 66%
Entidades asesoradas en rendición de cuentas,

participación, transparencia y servicio al ciudadano
101 97

$ 347.763.960 $ 237.869.354 68% Tramites racionalizados 500 481

$ 1.583.544.424 $ 1.088.030.328 69%
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de

Desempeño y Gestión, implementadas
250 231

$ 119.623.680 $ 78.503.040 66%
Entidades con sistema de control interno

implementado y fortalecido
135 130

$ 1.215.870.565 $ 786.099.498 65%
Entidades asistidas técnicamente para el diseño

institucional de las entidades
50 46

$ 53.717.007 $ 33.815.296 63%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de integridad
38 38

$ 224.356.700 $ 157.049.690 70%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de gestión del

conocimiento y la innovación

125 119

$ 95.339.244 $ 56.474.839 59% Multiplicadores formados en control social 3500 2850

$ 266.468.000 $ 150.631.131 57% Eventos realizados 95 90

$ 63.363.168 $ 42.615.936 67%
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos

registradas
30 21

$ 2.934.103.417 $ 1.805.608.029 62% Instituciones públicas asistidas técnicamente 300 144

$ 7.754.673.768 $ 5.012.877.456 65%

$ 18.802.547.553 $ 10.271.372.549 55%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 

Planes de Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a convenios suscritos desde el 

2020). A través de estos PGT se suscribieron 997 temas para asesorar en las 

entidades en la presente vigencia.

Incrementar las competencias y habilidades de los 

servidores públicos del orden nacional y territorial, para 

gestionar los temas de Función Pública.

Informes de seguimiento realizados 1 0 0%

Se avanzó en ajustes de la propuesta de estrategia para el 2023 y se socializó con la 

Dirección de Gestión y Desempeño y con los directivos de la entidad. Se adelantó 

sesión con líderes para dar lineamiento de actividades en lo que resta del año y se 

revisó la propuesta de planeación sectorial.Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública 

para la difusión, apropiación e implementación de su 

portafolio de productos y servicios en las Entidades 

públicas del orden nacional y territorial.

Subtotal 
TOTAL

300 300 100%

2019011000169

Diseño de políticas y lineamientos 

en temas de función pública para el 

mejoramiento continuo de la 

administración pública. Nacional

Acciones De Fortalecimiento Institucional 

Emprendidas 
72 29 40%

Subtotal 

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de 

eficiencia y productividad de las 

entidades públicas del orden 

nacional y territorial. Nacional

Aumentar los niveles de implementación de políticas de

gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y

territorial

Entidades Territoriales con memorando de 

entendimiento firmado

$ 1.265.703.184

$ 7.390.907

$ 0

En septiembre se contrataron las necesidades programadas. Así, 28 entregables son 

finalizados (25 aprobados, 2 en proceso editorial y 2 publicado), 5 en segunda revisión 

de SD, 21 entregables en elaboración, 3 en ajuste por retroaliment., 1 revisión de 

pares, 5 en revisión de SD y 8 en intervención.

Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los 

lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones 

y material pedagógico relacionados con las políticas de 

competencia de Función Pública

0% Sedes con reforzamiento estructural 0,11 0

$ 0 0% Sedes mantenidas 0 0

Subtotal 

2021011000092

Mejoramiento garantizar el 

funcionamiento normal de la 

operación del DAFP, asi como con 

la seguridad del persoanl dentro del 

edificio Bogotá

Subtotal 

2018011000805

Mejoramiento de la gestión de las 

políticas públicas a través de las 

TIC´S nacional

Efectuar reforzamiento estructural para preservar la 

infraestructura del edificio

Cumplir los estándares normativos y técnicos para 

garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas 

del edificio

Distribución presupuestal de proyectos de inversión 

Seguimiento Mensualizado Septiembre 2022

Cód BPIN Proyecto Objetivo - Componente

Indicadores de Producto Indicadores de GestiónInformación Presupuestal 

Este indicador no reporta avance este mesInformes de seguimientos realizados 4 2 50%


