
Apropiación

Vigente

Ejecución a nivel de 

obligación
% Ejecución  Indicador de Producto

Meta 

anual 
Ejecución Indicador de Gestión

Meta 

anual 
Ejecución 

% 

Avance 
Avance Cualitativo Indicador de Gestión 

Fortalecer los servicios de tecnologías de información 

misionales y de apoyo.
$ 416.125.641 $ 149.331.352 36%

Índice de capacidad en la prestación de servicios de

tecnología
100 63

Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo 

de la Función Pública
$ 2.825.099.170 $ 966.054.807 34% Sistemas de información actualizados 4 3

Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la 

normatividad existente.
$ 560.616.830 $ 405.769.480 72% Documentos para la planeación estratégica en TI 2 0 Sistemas De Información Actualizados 4 4 100% N/A

$ 3.801.841.641 $ 1.521.155.639 40%

Cantidad de Contratos Celebrados para el 

mantenimiento, ampliacion y adecuacion 

de la infraestructura del complejo

6 0 0%

U. Nacional presentó propuesta actualización presupuestos de obra y servicios. No se 

requiere autorización de MinCultura para reforzamiento edificio.Se trasladaron 

recursos al proyecto de TICS y se dejaron dos actividades para ejecución en 2022. Se 

ajustó proyecto en SUIFP.

Contratos Suscritos Para El Mejoramiento 

Y Mantenimiento De Infraestructura 

Administrativa

6 0 0%

U. Nacional presentó propuesta actualización presupuestos de obra y servicios. No se 

requiere autorización de MinCultura para reforzamiento edificio.Se trasladaron 

recursos al proyecto de TICS y se dejaron dos actividades para ejecución en 2022. Se 

ajustó proyecto en SUIFP.

Informes de interventoria revisados 1 0 0% No aplica en el momento.

Obras Contratadas Para Mantenimiento 

De La Infraestructura F¡sica
1 0 0%

U. Nacional presentó propuesta actualización presupuestos de obra y servicios. No se 

requiere autorización de MinCultura para reforzamiento edificio.Se trasladaron 

recursos al proyecto de TICS y se dejaron dos actividades para ejecución en 2022. Se 

ajustó proyecto en SUIFP.

Reuniones de seguimiento realizadas 3 0 0%

U. Nacional presentó propuesta actualización presupuestos de obra y servicios. No se 

requiere autorización de MinCultura para reforzamiento edificio.Se trasladaron 

recursos al proyecto de TICS y se dejaron dos actividades para ejecución en 2022. Se 

ajustó proyecto en SUIFP.

$ 147.208.394 $ 0 0%

Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la

problemática para la formulación de las políticas a cargo de 

Función Pública

$ 1.528.085.701 $ 1.085.820.671 71% Documentos de planeación elaborados 19 11

$ 83.954.640 $ 57.750.616 69% Documentos de Investigación elaborados 6 0

$ 297.186.021 $ 216.626.177 73% Documentos de lineamientos técnicos elaborados 13 11

$ 1.192.752.518 $ 907.861.879 76% Documentos metodológicos elaborados 17 11

$ 910.205.925 $ 577.260.210 63% Documentos normativos 7 1

Actualizar los sistemas de información para la

implementación de las Políticas de competencia de

Función Pública

$ 3.086.638.945 $ 1.712.095.837 55% Sistemas de información actualizados 7 0

$ 7.098.823.750 $ 4.557.415.390 64%

$ 339.055.957 $ 255.750.316 75%
Entidades con Gestión Estratégica del talento

humano Implementada 
168 128

$ 511.467.646 $ 379.958.308 74%
Entidades asesoradas en rendición de cuentas,

participación, transparencia y servicio al ciudadano
101 107

$ 347.763.960 $ 259.993.503 75% Tramites racionalizados 500 527

$ 1.583.544.424 $ 1.208.510.688 76%
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de

Desempeño y Gestión, implementadas
250 252

$ 119.623.680 $ 89.717.760 75%
Entidades con sistema de control interno

implementado y fortalecido
135 143

$ 1.215.870.565 $ 884.907.130 73%
Entidades asistidas técnicamente para el diseño

institucional de las entidades
50 54

$ 53.717.007 $ 34.343.660 64%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de integridad
38 38

$ 224.356.700 $ 179.485.359 80%
Entidades públicas asistidas técnicamente para la

implementación de la política de gestión del

conocimiento y la innovación

125 127

$ 95.339.244 $ 65.583.684 69% Multiplicadores formados en control social 3500 3110

$ 266.468.000 $ 161.307.291 61% Eventos realizados 95 100

$ 63.363.168 $ 48.223.296 76%
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos

registradas
30 25

$ 2.934.103.417 $ 2.006.177.764 68% Instituciones públicas asistidas técnicamente 300 199

$ 7.754.673.768 $ 5.573.958.759 72%

$ 18.802.547.553 $ 11.652.529.788 62%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad

A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 

Planes de Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a convenios suscritos desde el 

2020). A través de estos PGT se suscribieron 1041 temas para asesorar en las 

entidades en la presente vigencia.

Incrementar las competencias y habilidades de los 

servidores públicos del orden nacional y territorial, para 

gestionar los temas de Función Pública.

Informes de seguimiento realizados 1 0 0%

Se avanzó en propuesta de modificación de procesos y roles del equipo central. Se 

inició propuesta metodológica de cambio del MIPG. Se estructuró diagramación de 

datos para analizar comportamiento de entidades entre el 2019 y 2021. Se inició 

proceso de articulación sectorial y con cooperantes.Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública 

para la difusión, apropiación e implementación de su 

portafolio de productos y servicios en las Entidades 

públicas del orden nacional y territorial.

Subtotal 
TOTAL

300 300 100%

2019011000169

Diseño de políticas y lineamientos 

en temas de función pública para el 

mejoramiento continuo de la 

administración pública. Nacional

Acciones De Fortalecimiento Institucional 

Emprendidas 
72 34 47%

Subtotal 

2019011000170

Mejoramiento de los niveles de 

eficiencia y productividad de las 

entidades públicas del orden 

nacional y territorial. Nacional

Aumentar los niveles de implementación de políticas de

gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y

territorial

Entidades Territoriales con memorando de 

entendimiento firmado

$ 147.208.394

$ 0

$ 0

 En octubre se contrataron las necesidades programadas. Así, 34 entregables son 

finalizados (30 aprobados, 2 en proceso editorial y 2 publicados), 4 en segunda 

revisión de SD, 15 entregables en elaboración, 2 en ajuste por retroaliment., 1 revisión 

de pares, 8 en revisión de SD y 8 en intervención.

Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los 

lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones 

y material pedagógico relacionados con las políticas de 

competencia de Función Pública

0% Sedes con reforzamiento estructural 0,03 0

$ 0 0% Sedes mantenidas 0 0

Subtotal 

2021011000092

Mejoramiento garantizar el 

funcionamiento normal de la 

operación del DAFP, asi como con 

la seguridad del persoanl dentro del 

edificio Bogotá

Subtotal 

2018011000805

Mejoramiento de la gestión de las 

políticas públicas a través de las 

TIC´S nacional

Efectuar reforzamiento estructural para preservar la 

infraestructura del edificio

Cumplir los estándares normativos y técnicos para 

garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas 

del edificio

Distribución presupuestal de proyectos de inversión 

Seguimiento Mensualizado Octubre 2022

Cód BPIN Proyecto Objetivo - Componente

Indicadores de Producto Indicadores de GestiónInformación Presupuestal 

Se mantienen los sistemas de información de apoyo operando, en la herramienta SGI 

se registran los avances correspondientes en materia de operación del sistema CRM, 

resultados en materia de operación del sistema Kactus. y Proactivanet

Informes de seguimientos realizados 4 3 75%


