

## Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado Marzo 2022

Cód BPIN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicadores de Producto			Indicadores de Gestión					
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% Ejecución	Indicador de Producto	Meta anual	Ejecución	Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance	Avance Cualitativo Indicador de Gestión	
2018011000805	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC'S nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo.	\$ 188.830.300	\$ 22.435.000	12%	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	0	0	Sistemas De Información Actualizados	12	3	25%	Para el mes de marzo se realiza la actualización de los sistemas de información según lo programado y lo detallado en los documentos anexos.	
		Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 2.073.240.345	\$ 156.269.201	8%	Sistemas de información actualizados	4	0						
		Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente.	\$ 413.885.299	\$ 60.475.169	15%	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0						
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 2.675.955.944</b>	<b>\$ 239.179.370</b>	<b>9%</b>									
2021011000092	Mejoramiento garantizar el funcionamiento normal de la operación del DAFP, así como con la seguridad del personal dentro del edificio Bogotá	Efectuar reforzamiento estructural para preservar la infraestructura del edificio	\$ 1.265.703.184	\$ 0	0%	Sedes con reforzamiento estructural	0,11	0	Cantidad de Contratos Celebrados para el mantenimiento, ampliación y adecuación de la infraestructura del complejo	6	0	0%	Continuamos adelantando: trámites de licencias y permisos, solicitud de vigencias futuras ante CONFIS para iniciar procesos contractuales, actualización de precios de obra y servicios.	
									Contratos Suscritos Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	6	0	0%	Continuamos adelantando: trámites de licencias y permisos, solicitud de vigencias futuras ante CONFIS para iniciar procesos contractuales, actualización de precios de obra y servicios.	
										Informes de interventoría revisados	1	0	0%	No aplica en el momento.
		Cumplir los estándares normativos y técnicos para garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas del edificio	\$ 7.390.907	\$ 0	0%	Sedes mantenidas	0	0	Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física	1	0	0%	Continuamos adelantando: trámites de licencias y permisos, solicitud de vigencias futuras ante CONFIS para iniciar procesos contractuales, actualización de precios de obra y servicios.	
										Reuniones de seguimiento realizadas	3	0	0%	Continuamos adelantando: trámites de licencias y permisos, solicitud de vigencias futuras ante CONFIS para iniciar procesos contractuales, actualización de precios de obra y servicios. No aplican reuniones sobre obras y servicios.
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.273.094.091</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>									
2019011000169	Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública	\$ 1.528.085.701	\$ 178.253.818	12%	Documentos de planeación elaborados	19	1	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	72	5	7%	Con corte a marzo, se contrataron algunas de las necesidades programadas. De esta forma, 4 documentos están aprobados, 3 en segunda revisión de la SD, 54 entregables en elaboración, 2 en ajuste, 1 en corrección de estilo, 8 en intervención. Se finalizaron 5 entregables de 72 de la meta.	
		Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública	\$ 83.954.640	\$ 4.324.936	5%	Documentos de Investigación elaborados	6	0						
			\$ 297.186.021	\$ 27.507.800	9%	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	13	0						
			\$ 1.192.752.518	\$ 145.287.050	12%	Documentos metodológicos elaborados	17	3						
			\$ 910.205.925	\$ 91.491.141	10%	Documentos normativos	7	1						
		Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública	\$ 3.086.638.945	\$ 213.873.428	7%	Sistemas de información actualizados	7	0						
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7.098.823.750</b>	<b>\$ 660.738.172</b>	<b>9%</b>											
2019011000170	Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial	\$ 288.377.280	\$ 52.377.622	18%	Entidades con Gestión Estratégica del talento humano implementada	140	13	Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado	280	300	107%	A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 Planes de Gestión Técnicos - PGT- (45 corresponden a convenios suscritos desde el 2020). A través de estos 300 PGT se suscribieron 968 temas para asesorar en las entidades en la presente vigencia.	
			\$ 480.255.867	\$ 60.720.156	13%	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	77	0						
			\$ 243.365.650	\$ 34.124.454	14%	Tramites racionalizados	400	194						
			\$ 1.583.544.424	\$ 194.622.120	12%	Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas	250	0						
			\$ 123.361.920	\$ 11.214.720	9%	Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido	110	13						
			\$ 1.217.634.620	\$ 137.808.614	11%	Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades	40	17						
			\$ 58.120.040	\$ 7.397.096	13%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad	35	0						
			\$ 224.356.700	\$ 22.435.670	10%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	125	52						
			\$ 100.197.295	\$ 10.930.614	11%	Multiplicadores formados en control social	1265	184						
			\$ 266.468.000	\$ 36.574.171	14%	Eventos realizados	50	22						
		Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades públicas del orden nacional y territorial.	\$ 64.484.640	\$ 8.971.776	14%	Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas	30	0	Informes de seguimiento realizados	1	0	0%	Se diseñó tablero de control para el seguimiento de la estrategia, líderes territoriales apoyaron en el reporte FURAG, se logró articulación con la CNSC para los concursos de méritos 2023. Se inició articulación con ESAP. Se inició articulación con USAID para el acompañamiento a esquemas asociativos	
	\$ 3.104.507.332	\$ 234.921.164	8%	Instituciones públicas asistidas técnicamente	300	0								
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7.754.673.768</b>	<b>\$ 812.098.177</b>	<b>10%</b>											
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 18.802.547.553</b>	<b>\$ 1.712.015.719</b>	<b>9%</b>											