

Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado Abril 2022

Cód BPIN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicadores de Producto			Indicadores de Gestión				
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% Ejecución	Indicador de Producto	Meta anual	Ejecución	Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance	Avance Cualitativo Indicador de Gestión
2018011000805	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC'S nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo.	\$ 188.830.300	\$ 22.435.000	12%	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	0	0	Sistemas De Información Actualizados	12	4	33%	Para el mes de abril se realiza la actualización de los sistemas de información según lo programado y lo detallado en los documentos anexos.
		Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 2.073.240.345	\$ 288.593.262	14%	Sistemas de información actualizados	4	2					
		Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente.	\$ 413.885.299	\$ 113.591.400	27%	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0					
		Subtotal	\$ 2.675.955.944	\$ 424.619.662	16%								
2021011000092	Mejoramiento garantizar el funcionamiento normal de la operación del DAFP, así como con la seguridad del personal dentro del edificio Bogotá	Efectuar reforzamiento estructural para preservar la infraestructura del edificio	\$ 1.265.703.184	\$ 0	0%	Sedes con reforzamiento estructural	0,11	0	Cantidad de Contratos Celebrados para el mantenimiento, ampliación y adecuación de la infraestructura del complejo	6	0	0%	Continuamos trámites de licencias, permisos y ante Minhacienda y DNP, dado que DGPPN CONFIS negó solicitud vigencias futuras 2023 2024 y solicitud aval fiscal. DNP negó incremento
		Cumplir los estándares normativos y técnicos para garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas del edificio	\$ 7.390.907	\$ 0	0%	Sedes mantenidas	0	0	Contratos Suscritos Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	6	0	0%	
									Informes de interventoría revisados	1	0	0%	
									Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física	1	0	0%	
									Reuniones de seguimiento realizadas	3	0	0%	
		Subtotal	\$ 1.273.094.091	\$ 0	0%								
2019011000169	Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública	\$ 1.528.085.701	\$ 308.115.538	20%	Documentos de planeación elaborados	19	1	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	72	6	8%	Con corte a abril, se contrataron algunas de las necesidades programadas. De esta forma, 6 entregables son finalizados (4 aprobados y 2 en proceso editorial), 4 en revisión de la SD, 3 en segunda revisión de la SD, 50 entregables en elaboración, 1 en ajuste por retroalimentación y 8 en intervención.
		Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública	\$ 83.954.640	\$ 11.957.176	14%	Documentos de Investigación elaborados	6	0					
			\$ 297.186.021	\$ 54.524.711	18%	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	13	0					
			\$ 1.192.752.518	\$ 246.824.803	21%	Documentos metodológicos elaborados	17	4					
			\$ 910.205.925	\$ 169.122.975	19%	Documentos normativos	7	1					
		Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública	\$ 3.086.638.945	\$ 397.245.425	13%	Sistemas de información actualizados	7	0					
Subtotal	\$ 7.098.823.750	\$ 1.187.790.628	17%										
2019011000170	Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial	\$ 288.377.280	\$ 60.969.344	21%	Entidades con Gestión Estratégica del talento humano Implementada	140	26	Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado	280	300	107%	A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 Planes de Gestión Técnicos -PGT- (45 corresponden a convenios suscritos desde el 2020). A través de estos 300 PGT se suscribieron 971 temas para asesorar en las entidades en la presente vigencia.
			\$ 480.255.867	\$ 101.065.554	21%	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	77	47					
			\$ 243.365.650	\$ 56.248.604	23%	Tramites racionalizados	400	242					
			\$ 1.583.544.424	\$ 333.637.920	21%	Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas	250	0					
			\$ 123.361.920	\$ 22.429.440	18%	Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido	110	32					
			\$ 1.217.634.620	\$ 236.616.246	19%	Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades	40	19					
			\$ 58.120.040	\$ 12.680.736	22%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad	35	2					
			\$ 224.356.700	\$ 44.871.340	20%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	125	57					
		Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.	\$ 100.197.295	\$ 20.039.459	20%	Multiplicadores formados en control social	1265	839	Informes de seguimiento realizados	1	0	0%	
			\$ 266.468.000	\$ 72.250.331	27%	Eventos realizados	50	35					
		Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades públicas del orden nacional y territorial.	\$ 64.484.640	\$ 14.579.136	23%	Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas	30	2					
			\$ 3.104.507.332	\$ 436.587.594	14%	Instituciones públicas asistidas técnicamente	300	0					
Subtotal	\$ 7.754.673.768	\$ 1.411.975.704	18%										
TOTAL	\$ 18.802.547.553	\$ 3.024.385.994	16%										