

Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado Julio 2022

Cód BPIN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicadores de Producto			Indicadores de Gestión					
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% Ejecución	Indicador de Producto	Meta anual	Ejecución	Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance	Avance Cualitativo Indicador de Gestión	
2018011000805	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC'S nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo	\$ 336.596.727	\$ 22.435.000	7%	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100	33	Ínfomes de seguimientos realizados	4	1	25%	0%	
		Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 1.778.742.387	\$ 748.518.233	42%	Sistemas de información actualizados	4	3						
		Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normalidad existente.	\$ 560.616.830	\$ 265.773.429	47%	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0	Sistemas De Información Actualizados	4	4	100%	Se aclara que el Indicador de Gestión "Sistemas de Información Actualizados" fue actualizado y al mismo se le dio cumplimiento en el mes de mayo.	
		Subtotal	\$ 2.675.955.944	\$ 1.036.726.662	39%									
2021011000092	Mejoramiento garantizar el funcionamiento normal de la operación del DAFP, así como con la seguridad del personal dentro del edificio Bogotá	Efectuar reforzamiento estructural para preservar la infraestructura del edificio	\$ 1.265.703.184	\$ 0	0%	Sedes con reforzamiento estructural	0,11	0	Cantidad de Contratos Celebrados para el mantenimiento, ampliación y adecuación de la infraestructura del complejo	6	0	0%	Pendientes de cotización sobre actualización de presupuestos del proyecto de reforzamiento estructural y demás servicios por parte de la Universidad Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. En revisión posible traslado de recursos al proyecto de OTIC.	
		Cumplir los estándares normativos y técnicos para garantizar la funcionalidad eficiente de las redes y sistemas del edificio	\$ 7.390.907	\$ 0	0%	Sedes mantenidas	0	0	Contratos Suscritos Para El Mejoramiento Y Mantenimiento De Infraestructura Administrativa	6	0	0%	Continuamos sin aval para vigencias futuras. Presentamos estudios a la UIDPC para aprobación. Estamos cotizando valor de servicios para actualización de presupuestos reforzamiento estructural y demás servicios, con el fin de reprogramar el proyecto en tiempo y en valores.	
									Ínfomes de interventoría revisados	1	0	0%	No aplica en el momento.	
									Obras Contratadas Para Mantenimiento De La Infraestructura Física	1	0	0%	Pendientes de cotización sobre actualización de presupuestos del proyecto de reforzamiento estructural y demás servicios por parte de la Universidad Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. En revisión posible traslado de recursos al proyecto de OTIC.	
									Reuniones de seguimiento realizadas	3	0	0%	Pendientes de cotización sobre actualización de presupuestos del proyecto de reforzamiento estructural y demás servicios por parte de la Universidad Nacional, para trámite de vigencias futuras y reprogramación de recursos. En revisión posible traslado de recursos al proyecto de OTIC.	
		Subtotal	\$ 1.273.094.091	\$ 0	0%									
2019011000169	Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública	\$ 1.528.085.701	\$ 695.282.532	46%	Documentos de planeación elaborados	19	3	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	72	22	31%	En julio se contrataron las necesidades programadas. Así, 22 entregables son finalizados (20 aprobados, 1 en proceso editorial y 1 publicado), 1 en segunda revisión de SD, 33 entregables en elaboración, 1 en ajuste por reasignación, 1 revisión de pares, 6 en revisión de SD y 8 en intervención.	
		Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública	\$ 83.954.640	\$ 27.221.656	32%	Documentos de Investigación elaborados	6	0						
		Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública	\$ 297.186.021	\$ 135.575.444	46%	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	13	7						
			\$ 1.192.752.519	\$ 592.974.068	50%	Documentos metodológicos elaborados	17	11						
			\$ 910.205.925	\$ 383.719.580	42%	Documentos normativos	7	1						
			\$ 3.086.638.945	\$ 879.021.282	28%	Sistemas de información actualizados	7	0						
Subtotal	\$ 7.098.823.750	\$ 2.713.794.560	38%											
2019011000170	Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial	\$ 288.377.280	\$ 114.158.270	40%	Entidades con Gestión Estratégica del talento humano implementada	140	73	Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado	280	300	107%	A través de la gestión de los líderes territoriales, se cuenta con la suscripción de 300 Planes de Gestión Técnica (PGT-45 corresponden a convenios suscritos desde el 2020). A través de estos PGT se suscribieron 1004 temas para asesorar en las entidades en la presente vigencia.	
			\$ 480.255.867	\$ 247.058.964	51%	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	77	80						
			\$ 243.365.650	\$ 155.570.339	64%	Trámites nacionalizados	400	390						
			\$ 1.583.544.424	\$ 800.731.008	51%	Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas	250	104						
			\$ 123.361.920	\$ 56.073.600	45%	Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido	110	116						
			\$ 1.217.634.620	\$ 574.097.986	47%	Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades	40	30						
			\$ 58.120.040	\$ 28.531.656	49%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad	35	33						
			\$ 224.356.700	\$ 112.178.350	50%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	125	94						
			\$ 100.197.295	\$ 47.365.994	47%	Multiplicadores formados en control social	1265	2397						
			\$ 266.468.000	\$ 129.278.811	49%	Eventos realizados	50	76						
			\$ 64.484.640	\$ 31.401.216	49%	Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas	30	12						
			\$ 3.104.507.332	\$ 1.328.808.415	43%	Instituciones públicas asistidas técnicamente	300	62						
		Subtotal	\$ 7.754.673.768	\$ 3.625.255.609	47%									
		TOTAL	\$ 18.802.547.553	\$ 7.375.776.831	39%									