

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Julio 31 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	14,4%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	37,9%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	65,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	23,9%	37,5%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	9,7%	Contratos suscritos	33,3%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	48,1%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	29,1%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0,0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0,0%	2,2%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	72,5%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	84,2%	20,2%

2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	3	0	0%	167.520.000	49.466.666	30%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	0	0%	60.000.000	-	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	118.181.291	47%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	864.848.548	41%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	3	43%	1.307.361.250	445.521.217	34%

Total	3.896.893.642	1.478.017.722	38%
-------	---------------	---------------	-----

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG	224	0	0%	430.713.000	108.938.000	25%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	79	79%	51.975.000	45.952.752	88%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	59	66%	3.783.093.941	1.664.742.013	44%
Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	95	24%	236.282.793	132.497.487	56%
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	197	79%	413.494.886	97.616.218	24%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	140	108	77%	2.253.209.886	445.611.704	20%
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	1120	75%	176.941.396	57.972.903	33%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	444	56%	1.570.867.603	750.391.109	48%
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	168	92%	394.451.000	108.144.000	27%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	9	75%	404.111.000	232.584.000	58%
Total				9.715.140.505	3.644.450.186	38%

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	1	1	100%	45.582.551	-	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso	0,7	0	0%	424.514.449	-	0%
Total				470.097.000	-	0,00%

Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación

Sistema de Gestión Documental	0,1	0,03	30%	20.000.000	-	0%
Archivo central y fondo acumulado	0	0	0%	-	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	2	67%	65.378.158	30.000.000	45,89%
			Total	103.106.358	30.000.000	29%

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	0,2	0	0%	2.500.000.000	54.000.000	2,2%
			Total	2.500.000.000	54.000.000	2%

Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$*	% de obligación
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	190	160	84%	3.994.143.808	775.613.918	19%
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con gestión territorial Realizada	1	0	0%	16.096.000	-	0%
Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública Elaborado	40	0	0%	309.610.000	-	0%
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	2	0	0%	127.910.259	54.122.333	42%
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	40.225.000	47%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	68.652.417	65%
			Total	4.638.323.976	938.613.668	20%
			Total proyectos	21.323.561.481	6.145.081.576	29%

3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	2.990,8	51,68%	63,63%	2.487,2	51,68%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	3.569,8		71,18%	1.157,3	
Subtotal		9.715	6.560,5		67,53% ●	3.644,5	
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	494,5	82,81%	75,67%	357,9	65,19%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	2.180,8		54,73%	580,7	
Subtotal		4.638	2.675,3		57,68% ●	938,6	
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	54,0	11,34%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	50,00%	5,39% ●	0,0	47%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.897	2.019,5	72,60%	51,82% ●	1.478,0	53,99%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	103	64,1	84,2%	62,1% ●	30,0	73,8%
Total Inversión		21.324	11.444	69,37%	53,67% ●	6.145	45,59%

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad