

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Enero 31 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	0%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0%	2%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	6%	4%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	12%	Contratos suscritos	33%	0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	9%	0%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0%	0%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	0%	0%

2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional								
Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Número	224		0%	160.000.000		160.000.000	0%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	Número	100		0%	173.250.000		173.250.000	0%

Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	Número	90		0%	1.200.791.948	17.867.690	1.182.924.258	1%
Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Número	400		0%	286.547.373	16.667.765	269.879.608	6%
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	Número	250		0%	463.207.904	15.017.063,00	448.190.841	3%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	Número	140		0%	438.574.904	28.331.121	410.243.783	6%
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	Número	1500		0%	138.773.686	7.514.149	131.259.537	5%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	Número	800		0%	1.371.650.685	103.703.475	1.267.947.210	8%
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	Número	182		0%	165.000.000		165.000.000	0%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	Número	12		0%	302.203.500		302.203.500	0%
Total					4.700.000.000	189.101.263	4.510.898.737	4,02%

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector

Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	Número	1		0%	88.716.000	-	88.716.000	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condicionmes de uso	Número	0,7		0%	381.381.000	-	381.381.000	0%
Total					470.097.000	-	470.097.000	0,00%

Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento

Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Sistema de Gestión Documental	Número	0,1	0	0%	59.000.000		59.000.000	0%
Archivo central y fondo acumulado (metros lineales)	Metros lineales	164	0	0%	357.893.642		357.893.642	0%
Instrumentos archivísticos	Número	2	0	0%	17.728.200		17.728.200	0%
Archivo central	Metros lineales	3	0	0%	65.378.158,00		65.378.158	0%
Total					500.000.000	-	500.000.000	0,00%

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia

Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	Número	0,2		0%	2.500.000.000		2.500.000.000	0%
Total					2.500.000.000	-	2.500.000.000	0,00%

Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics

Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	Cantidad	3		0%	167.520.000		167.520.000	0%
Funcionarios Capacitados Actualizados	Cantidad	2		0%	60.000.000		60.000.000	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	Cantidad	2		0%	253.850.000		253.850.000	0%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	Cantidad	4		0%	2.108.162.392	86.737.893	2.021.424.499	4%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	Cantidad	6		0%	910.467.608		910.467.608	0%
Total					3.500.000.000	86.737.893	3.413.262.107	2,48%

Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial

Indicadores de Producto	Medida	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	Saldo por obligar	% de obligación
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	Número	190	0	0%	318.894.313		318.894.313	0%
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	Número	2	0	0%	144.006.259		144.006.259	0%

Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	Número	1	0	0%	84.793.880		84.793.880	0%	
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	Número	1	0	0%	105.770.029		105.770.029	0%	
					Total	653.464.481	-	653.464.481	0,00%
					Totales	12.323.561.481	275.839.156		

3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Apropiación Vigente	Compromiso	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación	% Meta Obligación	% Ejecución Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	4.700.000.000	1.234.680.823	0%	26,27% ●	189.101.263	0%	4,02% ●
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	2.500.000.000	99.000.000	3,96%	3,96% ●	0	0%	0% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	653.464.481	262.859.600	40,23%	40,23% ●	0	0%	0% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	470.097.000	25.361.000	0%	5,39% ●	0	0%	0% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	3.500.000.000	479.587.893	13,64%	13,70% ●	86.737.893	2,14%	2,48% ●
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	500.000.000	55.000.000	11,0%	11,0% ●	-	0%	0% ●
Total Inversión	12.323.561.481	2.156.489.316	7,26%	17,05% ●	275.839.156	0,61%	2,24% ●

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad