

# Distribución presupuestal de proyectos de inversión

## Seguimiento a Marzo 31 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	0,0%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	9,99%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	22,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	10,0%	9,72%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	19,0%	Contratos suscritos	33,0%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	4,0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	2,0%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0,0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0,0%	0,72%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	10,0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	11,0%	2,76%

### 2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación

Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	224	0	0%	400.478.000	-	0%	
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	10	10%	51.975.000	23.085.000,00	44%	
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	19	21%	1.445.731.449	379.912.606	26%	
Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT	400	39	10%	227.547.374	47.621.575	21%	
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	155	62%	443.207.903	37.607.022,00	8%	
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	140	71	51%	1.923.715.902	87.650.070	5%	
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	362	24%	417.516.214	19.299.652	5%	
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	87	11%	3.352.018.663	266.975.285	8%	
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	0	0%	1.047.940.000	-	0%	
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	4	33%	405.010.000	82.528.000	20%	
				<b>Total</b>	<b>9.715.140.505</b>	<b>944.679.210</b>	<b>9,72%</b>

<b>Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector</b>						
<b>Indicadores de Producto</b>	<b>Meta</b>	<b>Ejecución 2017</b>	<b>Avance 2017</b>	<b>Apropiación 2017 \$</b>	<b>Obligado 2017\$</b>	<b>% de obligación</b>
Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	1	1	100%	88.716.000	-	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condicionmes de uso	0,7	0	0%	381.381.000	-	0%
				<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

<b>Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento</b>						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Sistema de Gestión Documental	0,1	0	0%	59.000.000	-	0%
Archivo central y fondo acumulado	164	0	0%	357.893.642	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	1	33%	65.378.158	10.000.000	15,30%
Total				500.000.000	10.000.000	2,0%

<b>Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia</b>						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	0,2	0	0%	2.500.000.000	18.000.000	0,7%
Total				2.500.000.000	18.000.000	0,7%

<b>Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics</b>						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	3	0	0%	167.520.000	16.960.000	10%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	0	0%	60.000.000	-	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	26.040.000	10%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	285.930.587	14%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	6	0	0%	910.467.608	20.746.163,00	2%
Total				3.500.000.000	349.676.750	9,99%

<b>Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial</b>						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	190	19	10%	3.994.143.808	54.847.723	1%
Mesas interinstitucional de las entidades pública de la rama ejecutiva del orden nacional con gestión territorial	1	0	0%	16.096.000	-	0%
Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública	40	0	0%	309.610.000	-	0%
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	2	0	0%	127.910.259	7.508.000	6%

Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	22.580.000	27%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	43.075.667	41%
<b>Total</b>				<b>4.638.323.976</b>	<b>128.011.390</b>	<b>2,76%</b>
<b>Totales</b>				<b>21.323.561.481</b>	<b>1.450.367.350</b>	<b>6,80%</b>

### 3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Apropiación Vigente	Compromiso	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación	% Ejecución Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	9.715.140.505	2.503.176.925,7	12,46%	25,77% ●	944.679.210	9,72% ●
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	2.500.000.000	99.000.000	9,96%	3,96% ●	18.000.000	0,72% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	4.638.323.976	1.075.511.446	77,76%	23,19% ●	128.011.390	2,76% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	470.097.000	25.361.000	0,00%	5,39% ●	0	0% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	3.500.000.000	948.341.730	41,88%	27,10% ●	349.676.750	9,99% ●
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	500.000.000	55.000.000	11,00%	11,0% ●	10.000.000	2,0% ●
<b>Total Inversión</b>	<b>21.323.561.481</b>	<b>4.706.391.102</b>	<b>23,24%</b>	<b>22,07% ●</b>	<b>1.450.367.350</b>	<b>6,80% ●</b>

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : [https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img\\_Por%20Entidad](https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad)