

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Abril 30 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	10,0%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	13,39%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	33,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	11,0%	14,37%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	19,0%	Contratos suscritos	33,0%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	21,0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	3,0%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0,0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0,0%	1,08%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	14,0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	16,0%	4,59%

2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	224	0	0%	400.478.000	13.673.000	3%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	20	20%	51.975.000	38.527.752	74%
Entidades con Oferta Institucional Integral en temas de Gestión Pública	90	29	32%	1.445.731.449	609.165.462	42%

Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	43	11%	227.547.374	62.924.903	28%
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	165	66%	443.207.903	48.729.479	11%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	140	91	65%	1.923.715.902	109.745.539	6%
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	592	39%	417.516.214	24.860.879	6%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	151	19%	3.352.018.663	354.031.911	11%
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	21	12%	1.047.940.000	15.036.000	1%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	6	50%	405.010.000	119.442.000	29%
			Total	9.715.140.505	1.396.136.925	14,37%

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	1	1	100%	88.716.000	-	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condicionmes de uso	0,7	0	0%	381.381.000	-	0%
			Total	470.097.000	-	0,00%

Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Sistema de Gestión Documental	0,1	0	0%	59.000.000	-	0%
Archivo central y fondo acumulado	0	0		357.893.642	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	1	33%	65.378.158	15.000.000	22,94%
			Total	500.000.000	15.000.000	3,0%

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
-------------------------	------	----------------	-------------	---------------------	-----------------	-----------------

Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	0,2	0	0%	2.500.000.000	27.000.000	1,1%
			Total	2.500.000.000	27.000.000	1,1%

Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	3	0	0%	167.520.000	25.440.000	15%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	0	0%	60.000.000	-	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	39.060.000	15%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	383.343.671	18%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	2	29%	910.467.608	20.746.163,00	2%
			Total	3.500.000.000	468.589.834	13,39%

Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial							
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación	
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	190	31	16%	3.994.143.808	111.730.114	3%	
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con gestión territorial Realizada	1	0	0%	16.096.000	-	0%	
Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública Elaborado	40	0	0%	309.610.000	-	0%	
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	2	0	0%	127.910.259	24.599.000	19%	
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	28.225.000	33%	
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	48.175.167	46%	
			Total	4.638.323.976	212.729.281	4,59%	
				Totales	21.323.561.481	2.119.456.040	9,94%

3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	2.314,7	19,22%	49,25%	1.377,3	19,22% ●
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	1.839,9		36,69%	18,8	
Subtotal		9.715	4.154,6		42,76%	1.396,1	
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	424,2	78,52%	64,91%	204,2	36,34% ●
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.124,4		28,22%	8,5	
Subtotal		4.638	1.548,6		33,39%	212,7	
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	9,96%	3,96%	27,0	5,08% ●
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	0,00%	5,39%	0,0	0% ●
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.500	1.042,5	46,56%	29,79%	468,6	33,23% ●
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	500	55,0	11,0%	11,0%	15,0	3,0% ●
Total Inversión		21.324	6.925	32,48%	32,48%	2.119	19,85% ●

● Retraso del 5% o menos con respecto a la meta

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad