

Distribución presupuestal de proyectos de inversión

Seguimiento a Mayo 31 de 2017

1. Resumen ejecución				
Proyecto	Avance físico Producto	Indicador Gestión		Avance Financiero
		Indicador	Avance	
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics	14,0%	Porcentaje de disponibilidad de la Plataforma Tecnológica	0,0%	20,20%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional	45,0%	Estrategias Para Organizar y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	12,0%	20,08%
Mejoramiento de la infraestructura propia del sector	10,0%	Contratos suscritos	33,0%	0,0%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	27,0%	• Implementacion Del Sistema De Gestion	12,5%	4,0%
		• Porcentaje De dependencias con el archivo organizado De acuerdo a la normatividad vigente		
Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia	0,0%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas -	0,0%	1,44%
Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial	21,0%	Entidades Territoriales con visitas de seguimiento realizadas -	25,0%	8,15%

2. Detalle de la ejecución de los indicadores de producto

Proyecto: Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas, nacional						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Entidades de la Rama Ejecutiva del el Orden Nacional y Territorial con un Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG	224	0	0%	400.478.000	18.904.000	5%
Entidades del Orden Nacional y Territorial, con implementación de la estrategia de Cambio Cultural en la gestión pública.	100	33	33%	51.975.000	42.645.252	82%
Entidades con Oferta Institucional Integral Oficina Asesora de Planeación Bogotá 13/07/2018 en temas de Gestión Pública	90	39	43%	1.445.731.449	923.777.486	64%

Entidades con trámites y otros procedimientos administrativos registrados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	400	49	12%	227.547.374	79.541.062	35%
Trámites racionalizados en términos de reducción de costos, requisitos, documentos, tiempos y disminución de la presencia del usuario frente a las vent	250	185	74%	443.207.903	72.603.012	16%
Entidades nacionales y territoriales con políticas, lineamientos y estrategias de participación ciudadana y transparencia en la gestión pública impl	140	98	70%	1.923.715.902	130.650.871	7%
Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública	1500	592	39%	417.516.214	30.282.198	7%
Entidades nacionales y territoriales con información y vinculación de empleos en el Sistema del Empleo Público	800	217	27%	3.352.018.663	457.596.665	14%
Entidades con Plan Estratégico de Empleo Público	182	123	68%	1.047.940.000	23.772.000	2%
Gestor Normativo con información en temas de competencia del DAFP	12	8	67%	405.010.000	171.356.000	42%
			Total	9.715.140.505	1.951.128.546	20,08%

Proyecto: Mejoramiento de la infraestructura propia del sector

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Diseños y estudios técnicos para la adecuación Elaborados y con especificaciones técnicas	1	1	100%	88.716.000	-	0%
Espacio adecuado y remodelado Renovado en condiciones de uso	0,7	0	0%	381.381.000	-	0%
			Total	470.097.000	-	0,00%

Proyecto: Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Sistema de Gestión Documental	0,1	0	0%	59.000.000	-	0%
Archivo central y fondo acumulado	0	0		357.893.642	-	0%
Instrumentos archivísticos	2	0	0%	17.728.200	-	0%
Archivo central	3	1	33%	65.378.158	20.000.000	30,59%
			Total	500.000.000	20.000.000	4,0%

Proyecto: Fortalecimiento de los sistemas de empleo público en Colombia

Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Desarrollos funcionales y operativos de los sistemas de información del Empleo Público	0,2	0	0%	2.500.000.000	36.000.000	1,4%
			Total	2.500.000.000	36.000.000	1,4%

Proyecto: Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información Tics						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Políticas y procesos de Gestión de las Tecnologías de la Información Actualizada	3	0	0%	167.520.000	33.920.000	20%
Funcionarios Capacitados Actualizados	2	0	0%	60.000.000	-	0%
Flujos de información de la Entidad a través de servicios Informativos mediante múltiples canales Actualizados	2	0	0%	253.850.000	52.080.000	21%
Sistemas de Información y servicios Web Actualizados	4	0	0%	2.108.162.392	505.149.273	24%
Soluciones de infraestructura y comunicaciones	7	3	43%	910.467.608	115.738.329	13%
			Total	3.500.000.000	706.887.602	20,20%

Proyecto: Desarrollo de la capacidad institucional de las entidades públicas del orden territorial						
Indicadores de Producto	Meta	Ejecución 2017	Avance 2017	Apropiación 2017 \$	Obligado 2017\$	% de obligación
Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial Realizada	190	47	25%	3.994.143.808	246.491.943	6%
Mesa interinstitucional de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional con gestión territorial Realizada	1	0	0%	16.096.000	-	0%
Documentos normativos y reglamentarios para el desarrollo territorial en temas de competencia del sector Función Pública Elaborado	40	0	0%	309.610.000	-	0%
Documentos de seguimiento a la Gestión Territorial del DAFP Elaborados	2	0	0%	127.910.259	38.606.333	30%
Línea base de información sobre gestión territorial del sector Función Pública Realizada	1	0	0%	84.793.880	32.225.000	38%
Estrategia de Gestión Territorial del DAFP Actualizada	1	0	0%	105.770.029	60.652.417	57%
			Total	4.638.323.976	377.975.693	8,15%
			Total proyectos	21.323.561.481	3.091.991.841	14,50%

3. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión

Proyectos de Inversión	Tipo de Recurso	Apropiación Vigente (Mill \$)	Compromiso (Mill \$)	% Meta Compromiso	% Ejecución Compromiso	Obligación (Mill \$)	% Meta Obligación
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	CSF	4.700	2.503,6	30,24%	53,27%	1.764,5	30,24%
Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de políticas públicas. Nacional	SSF	5.015	2.902,8		57,88%	186,5	
Subtotal		9.715	5.406,4		55,65% ●	1.951,0	
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	CSF	653	445,5	80,05%	68,18%	278,5	50,59%
Desarrollo capacidad institucional para las entidades públicas del orden territorial	SSF	3.985	1.467,6		36,83%	99,4	
Subtotal		4.638	1.913,1		41,25% ●	377,9	
Fortalecimiento de los sistemas de información del empleo público en Colombia	CSF	2.500	99,0	95,36%	3,96% ●	36,0	7,44%
Mejoramiento infraestructura propia del Sector	CSF	470	25,4	0,00%	5,39% ●	0,0	0%
Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICs.	CSF	3.500	1.475,0	48,89%	42,14% ●	706,8	40,82%
Mejoramiento tecnológico y operativo de la gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública	CSF	500	55,0	11,0%	11,0% ●	20,0	4,0%
Total Inversión		21.324	8.974	27,19%	42,08% ●	3.092	27,19%

● Retraso del 5% o menos con respecto a la

● Ejecución en tiempo

● Retraso superior al 5%

Para mayor información, ingresar con el rol de "usuario anónimo" al siguiente link : https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad