

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA
Código BPIN: 2011011000217



Año del Reporte:	2013	Fecha de la Solicitud:	4/3/2013 11:05 AM
Año de Inicio:	2012	Estado:	Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: CFRASSErcon el rol: Cabeza de Sector Jefe
Año de Finalización:	2015	Usuario Formulador:	Gloria Ruth Mutis Gaitán
Lider Sectorial:	EMPLEO PUBLICO		
Entidad Responsable:	050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL		
Gerente Proyecto:	22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL		
INFORMACION DEL TRAMITE			
Solicitud de Formulación:	31916	Fecha creación del Turno	
Tipo de Solicitud:	Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest	Turno de trámite:	Sin trámite

I. INFORMACION BASICA

Objetivo

BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENTIDAD, UNA SEDE, BIENES Y ELEMENTOS ACORDES A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS VIGENTES, QUE CUMPLAN CON LOS MÍNIMOS ESTÁNDARES DE COMODIDAD Y SEGURIDAD, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Descripción

DESCRIPCION: El proyecto contempla realizar la adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones servicios y gestión; así como la Adquisición de equipos, maquinaria, suministros y dotaciones para el edificio sede de la Entidad, acorde con las políticas de salud ocupacional y gestión ambiental (Sistema telefónico, voz, datos, eléctrico, iluminación, seguridad, entre otros); Igualmente, el mejoramiento de puestos de trabajo y dotaciones (divisiones modulares, muebles y enseres, ascensores). Así mismo, se requiere contar con servicios de apoyo para la gestión del proyecto. A continuación se detalla cada uno de los componentes del proyecto. Para la vigencia 2013 contendrá dos (2) componentes relacionados con: 1. Adecuación de Infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones, servicios y gestión. El cual tendrá las siguientes actividades: 1.1. Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato que la entidad suscriba para la ejecución de las obras de adecuaciones locativas de la segunda fase del proyecto de Infraestructura. 1.2. Contratación de los servicios profesionales de apoyo técnico, específicamente un ARQUITECTO para que contribuya a la planificación de las actividades, definición de cronogramas, distribución de oficinas en general, digitalización de planos, elaboración de especificaciones técnicas y cantidades de obra. 1.3. Contratación de los servicios profesionales de apoyo técnico, específicamente de un INGENIERO ELECTRICO ó ELECTRONICO ó COMUNICACIONES para que realice la planificación de la distribución de los sistemas de corriente regulada, corriente alterna y cableado estructurado voz y datos, incluida la elaboración de planos, especificaciones técnicas y cantidades de obra. 1.4. Obra civil, se refiere a las actividades de tipo técnico para la adecuación, remodelación y mantenimiento de las áreas del edificio sede de la Entidad. 2. Adquisición equipos, maquinaria, suministros y dotaciones. En este componente la entidad requiere contratar la adquisición de equipos, maquinaria, suministros de elementos para el edificio sede de la Entidad, y realizar la dotación de los puestos de trabajo, salas de reuniones y mobiliario en general. Lo anterior, con el fin de contribuir al cumplimiento de la normatividad en salud ocupacional, programa nacional de servicio al ciudadano, gestión ambiental y de calidad.

Relación con la planificación Año: (2013)

Plan Nacional de Desarrollo

Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana	51 - Buen gobierno, lucha contra la corrupción y participación ciudadana
Buen gobierno	511 - Buen gobierno
Eficiencia gubernamental	51101 - Eficiencia gubernamental

Clasificación Presupuestal

Programa

Número:	113
Nombre:	0113 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

Soportes transversales de la prosperidad democrática 5 - Soportes transversales de la prosperidad democrática

Subprograma
Número: 1000
Nombre: 1000 - INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Población Beneficiada por Año
Beneficiarios anuales del proyecto

Año	Tipo	Cantidad
2012	Personas	1,200
2013	Personas	1,300
2014	Personas	1,400
2015	Personas	1,500

Ubicación de los beneficiarios (2013)

Tipo	Departamento	Beneficiarios
Personas	BOGOTA	1,300
	Total Personas	1,300

Localización

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTA	BOGOTA D.C.

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA
 Código BPIN: 2011011000217



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2012
Año de Finalización: 2015
Lider Sectorial: EMPLEO PUBLICO
Entidad Responsable: 050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de la Solicitud: 4/3/2013 11:05 AM
Estado: Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: CFRASSERcon el rol: Cabeza de Sector Jefe
Usuario Formulador: Gloria Ruth Mutis Gaitán

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 31916
Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest



Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

2. CRONOGRAMA POR ETAPAS

Identificación de etiquetas para los gráficos

Etapa:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador	
INVERSIÓN	E2					
		DOTACIÓN	E2C2			
				ADQUISICIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y DOTACIONES	E2C2A1R	Actividad de Ruta Crítica
		OBRA FÍSICA	E2C1			
				ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, OBRA CIVIL, INTERVENTORÍAS, INSTALACIONES, SUMINISTRO, SERVICIOS Y GESTIÓN	E2C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
OPERACIÓN	E3					
		MANTENIMIENTO	E3C1			
				MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, BIENES Y ELEMENTOS.	E3C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
PREINVERSIÓN	E1					
		ESTUDIOS	E1C1			
				DIAGNÓSTICO, DISEÑOS Y SERVICIOS	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica

Cronograma proyecto



For PREINVERSION

15 January ,2012

E1C1A1R



BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA
 Código BPIN: 2011011000217



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2012
Año de Finalización: 2015
Lider Sectorial: EMPLEO PUBLICO
Entidad Responsable: 050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de la Solicitud: 4/3/2013 11:05 AM
Estado: Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: CFRASSER con el rol: Cabeza de Sector Jefe
Usuario Formulator: Gloria Ruth Mutis Gaitán

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 31916
Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

3. INDICADORES

Indicadores de Producto

Indicador	Unidad de Medida		2012	2013	2014
1000P502 - Area Dotada Sede Nacional	Metro cuadrado	Avance	0.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	0.0	0.0	6,095.0
		Meta Vigente	0.0	0.0	6,095.0
1100P022 - Estudios Y Diseños Realizados	Número	Avance	2.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	2.0	0.0	0.0
		Meta Vigente	2.0	0.0	0.0
9900P001 - Metros Cuadrados De Infraestructura Física Remodelada	Metro cuadrado	Avance	1,807.0	0.0	0.0
		Meta Inicial	1,807.0	2,710.0	1,578.0

			2012	2013	2014
9900P001 - Metros Cuadrados	Metro cuadrado	Meta Vigente	1,807.0	2,710.0	1,578.0

Indicadores de Gestión (2013)

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance
9900G001 -Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas	Número	1.0	1.0	0.0
9900G070-Contratos suscritos	Número	3.0	3.0	1.0

Ponderación Gestión vs. Producto (2013)

	Ponderación
Indicadores de Producto	50 %
Indicadores de Gestión	50 %
Total	100 %

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA
 Código BPIN: 2011011000217



Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2012
Año de Finalización: 2015
Lider Sectorial: EMPLEO PUBLICO
Entidad Responsable: 050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de la Solicitud: 4/3/2013 11:05 AM
Estado: Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por: CFRASSERcon el rol: Cabeza de Sector Jefe
Usuario Formulator: Gloria Ruth Mutis Gaitán

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 31916
Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

4. ESQUEMA FINANCIERO

Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2012	790,076,951	0	790,076,951
2013	800,000,000	0	800,000,000
2014	652,708,000	0	652,708,000
2015	100,000,000	0	100,000,000

Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes)

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2012	790,076,951	800,000,000	800,000,000	775,905,862	775,905,862	698,501,564
2013	800,000,000	800,000,000	800,000,000	30,800,000	8,400,000	8,400,000
2014	652,708,000	0	0	0	0	0
2015	100,000,000	0	0	0	0	0

Recursos Por Fuente de Financiación (2013)

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	800,000,000	800,000,000

Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades (2013)

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
Etapa: Inversión			
Dotación	410,519,112	410,519,112	410,519,112
Adquisición, maquinaria y equipo, suministros y dotaciones	410,519,112	410,519,112	410,519,112
Obra física	389,480,888	389,480,888	389,480,888
Adecuación de infraestructura, obra civil, interventorías, instalaciones, suministro, servicios y gestión	389,480,888	389,480,888	389,480,888
Total Inversión	800,000,000	800,000,000	800.000.000

Regionalización indicativa recursos PGN (2013)

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

Total Regionalizado	800,000,000	0	800,000,000	0	800,000,000	0	0	0	100	0	0	0
----------------------------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	---	---	-----	---	---	---

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	0	0
Apropiación Inicial	800,000,000	0

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA



Código BPIN: 2011011000217

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2012
Año de Finalización: 2015
Lider Sectorial: EMPLEO PUBLICO
Entidad Responsable: 050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de la Solicitud: 4/3/2013 11:05 AM
Estado: Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por:
CFRASSERcon el rol: Cabeza de Sector Jefe
Usuario Formulator: Gloria Ruth Mutis Gaitán

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 31916
Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

6. VIGENCIAS FUTURAS

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS

BPIN	ETAPA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	VIGENCIA
------	-------	------------	-----------	----------

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS CADENA DE VALOR

BPIN	OBJETIVO	PRODUCTO	ACTIVIDAD	VIGENCIA
------	----------	----------	-----------	----------

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL
BPIN
MANTENIMIENTO ADECUACION Y DOTACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL DAFP BOGOTA



Código BPIN: 2011011000217

Año del Reporte: 2013
Año de Inicio: 2012
Año de Finalización: 2015
Lider Sectorial: EMPLEO PUBLICO
Entidad Responsable: 050101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA -
 GESTION GENERAL
Gerente Proyecto: 22584524 - SYLVIA CRISTINA PUENTE ÁLVAREZ-CORREA - SECRETARIA GENERAL

Fecha de la Solicitud: 4/3/2013 11:05 AM
Estado: Control Posterior Viabilidad Técnicoenviado por:
 CFRASSERcon el rol: Cabeza de Sector Jefe
Usuario Formulator: Gloria Ruth Mutis Gaitán

INFORMACION DEL TRAMITE

Solicitud de Formulación: 31916
Tipo de Solicitud: Actualización con cadena de valor (2014 en adelante) - Para la programación del Presupuest

Fecha creación del Turno
Turno de trámite: Sin trámite

7. CAPITULOS MODIFICADOS DE LA FICHA

<u>Capitulo</u>	<u>Modificado</u>
Datos Básicos	SI
Relación con la Planificación	NO
Localización	NO
Datos del Turno Asociado	NO
Cambiar Programa y Subprograma	NO
Objetivos Específicos	SI
Productos por Objetivo Especifico	SI
Actividades por Producto	SI
Costo de las Actividades	SI
Indicadores de Producto	SI
Metas y Regionalización de Indicadores de Product	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Cuantificación y Localización	NO
Criterios de Focalización	NO
Actividades y Cronograma	NO
Indicadores de Producto	NO
Indicadores de Gestión	SI
Ponderación de Indicadores	NO
Regionalización de Indicadores de Producto	NO
Fuentes de Financiación	NO
Costo de las Actividades	NO
Regionalización de Recursos	SI
Focalización de Recursos	NO
Entidades Aportantes	NO
Autorización de Vigencias Futuras	NO
Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post	NO
Documentos de Soporte	NO

8. RESPONSABLES DE PROYECTO

Control de Formulación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación

ROL: Control de Formulación Técnico

Funcionario: Vanessa Vásquez
Cargo: Profesional Universitario
Correo: vvasquez@dafp.gov.co
Teléfono: 3344080
Fecha: 4/11/2013 10:08:44 AM

OBSERVACION:

El proyecto fue actualizado para la vigencia 2014, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor.

Control de Formulación Jefe planeación

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	

Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	Si	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación

ROL: Entidad Jefe Planeación

Funcionario: CELMIRA FRASSER ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: CFRASSER@DAFP.GOV.CO
Teléfono: 3344080
Fecha: 4/24/2013 10:19:07 PM

OBSERVACION:

Una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron incluidas todas las variables, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014.

Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector

ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación

Funcionario: CELMIRA FRASSER ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: CFRASSER@DAFP.GOV.CO
Teléfono: 3344080
Fecha: 4/24/2013 10:43:09 PM

OBSERVACION:

Me permito solicitar concepto de viabilidad, por cuanto una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron incluidas todas las variables, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014, existe coherencia entre los objetivos específicos, las actividades para alcanzar los resultados a través de los productos e indicadores planteados para la ejecución del proyecto durante las vigencias 2014 a 2015.

Control de viabilidad

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad

ROL: Control de Viabilidad Técnico

Funcionario: CELMIRA FRASSER ACEVEDO
Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Correo: CFRASSER@DAFP.GOV.CO
Teléfono: 3344080
Fecha: 4/24/2013 10:31:59 PM

OBSERVACION:

Una vez revisado el ejercicio de cadena de valor se evidencia que fueron incluidas todas las variables, teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del ejercicio de cadena de valor impartidos por el DNP en el mes de febrero de 2014, existe coherencia entre los objetivos específicos, las actividades para alcanzar los resultados a través de los productos e indicadores planteados.