

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169
Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2020 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	EMPLEO PÚBLICO	Pacto 11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
Entidad Responsable	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Línea 12074 - 1. Transformación de la administración pública
Programa	0505-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES	Programa 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Marín Trujillo Julián Alberto
Fecha del Estado Actual	2020-01-15 10:01:21
Fecha Control Posterior	2020-01-10 17:01:41
Solicitud de Formulación	625961 - Con trámites presupuestales. (Incorporaciones - 625904)
Vigencia Seleccionada	2020
Fecha Creación del Turno	2020-Jan-08 06:24:35
Turno de trámite	625904-Incorporaciones

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Diseñar Políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública

Problema

Políticas y lineamientos en temas de función pública con debil incidencia en el mejoramiento continuo de la administración pública

Descripción

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", presenta nuevos retos para el Departamento Administrativo de la Función Pública, que debe concentrar su quehacer institucional al cumplimiento de los objetivos del gobierno, a través de la formulación e implementación de políticas públicas en temas tales como: racionalización de trámites, procesos y procedimientos; empleo público; control interno; relación Estado –ciudadano; incentivos para la gestión pública; servicio al ciudadano; y, desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para las entidades y organismos del Estado. Es así, que con esta alternativa se pretende formular políticas públicas en los temas de competencia de función pública, que permitan el fortalecimiento de las competencias de las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva y respondan adecuadamente a las necesidades de los grupos de valor.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2020
Personas	177,621

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			500

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			500

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región	Departamento	Municipio	Kumpania	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			100

Grupos étnicos - Resto de la población

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL		176521

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de información de gestión pública Unidad: Número de usuarios Meta Total: 1.0000	Analizar requerimientos y diseñar herramientas tecnológicas para la adecuada implementación de las políticas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Operar y mantener actualizados las herramientas tecnológica con información de competencia del Departamento Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Objetivo Específico: Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de Investigación Unidad: Número de documentos Meta Total: 28.0000	Elaborar diagnóstico de necesidades de investigación, análisis o estudios Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Elaborar documentos de investigación, análisis o estudios Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Socializar y publicar los avances y resultados de las investigaciones análisis o estudios Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 52.0000	Definir el plan de acción y de seguimiento para la implementación de los lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Diseñar y/o actualizar lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar las necesidades para la estructuración de los lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Socializar los documentos de lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 56.0000	Definición requerimientos para la construcción y/o actualización de herramientas metodológicas que faciliten la implementación de los diferentes componentes de las políticas. Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Diseñar y/o actualizar documentos metodológicos y herramientas en temas relacionados con los temas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Socialización de los documentos metodológicos y herramientas en temas relacionados con los temas de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Total: 4.0000	Actualizar permanentemente la normativa, jurisprudencia y conceptos jurídicos en el gestor normativo Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Analizar la normativa que reposa en el Gestor Normativo de Función Pública respecto a su vigencia y pertinencia Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Producir normativa de competencia de Función Pública Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169
Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Total: 32.0000	Definir alcance y lineamientos metodológicos con los que se va a abordar la evaluación de las políticas públicas Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Elaboración del informe de evaluación de las políticas públicas Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Recopilar y analizar información relacionada con las políticas públicas a evaluar Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Socializar los resultados de la evaluación de las políticas públicas Etapas: Inversión	N	2023-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2020

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	4,205,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2020	4,205,000,000.00	0.00	4,205,000,000.00	4,351,349,006.00	9,839,507,529.00
2021	4,331,150,000.00	0.00	4,331,150,000.00	0.00	0.00
2022	4,461,084,499.00	0.00	4,461,084,499.00	0.00	0.00
2023	4,594,917,032.00	0.00	4,594,917,032.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2020

Objetivo: Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de Investigación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 28.0000	Elaborar diagnóstico de necesidades de investigación, análisis o estudios	49,285,714.00	32,167,800.00	38,213,120.00
	Elaborar documentos de investigación, análisis o estudios	489,600,000.00	185,794,273.00	286,964,106.00
	Socializar y publicar los avances y resultados de las investigaciones análisis o estudios	30,000,000.00	0.00	0.00
	Total	568,885,714.00	217,962,073.00	325,177,226.00
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 52.0000	Socializar los documentos de lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública	30,000,000.00	0.00	0.00
	Diseñar y/o actualizar lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública	195,000,000.00	286,785,367.00	707,776,222.00
	Identificar las necesidades para la estructuración de los lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública	47,500,000.00	0.00	0.00
	Definir el plan de acción y de seguimiento para la implementación de los lineamientos técnicos de las políticas de competencia de Función Pública	95,000,000.00	85,000,000.00	95,532,800.00
	Total	367,500,000.00	371,785,367.00	803,309,022.00
Documentos metodológicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 56.0000	Diseñar y/o actualizar documentos metodológicos y herramientas en temas relacionados con los temas de competencia de Función Pública	166,666,667.00	145,519,289.00	601,574,574.00
	Definición requerimientos para la construcción y/o actualización de herramientas metodológicas que faciliten la implementación de los diferentes componentes de las políticas.	45,000,000.00	206,046,996.00	150,450,000.00
	Socialización de los documentos metodológicos y herramientas en temas relacionados con los temas de competencia de Función Pública	226,076,400.00	170,940,000.00	535,850,880.00
	Total	437,743,067.00	522,506,285.00	1,287,875,454.00
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 4.0000	Actualizar permanentemente la normativa, jurisprudencia y conceptos jurídicos en el gestor normativo	69,930,000.00	89,056,389.00	248,400,240.00
	Producir normativa de competencia de Función Pública	57,297,599.00	0.00	398,357,520.00
	Analizar la normativa que reposa en el Gestor Normativo de Función Pública respecto a su vigencia y pertinencia	115,318,000.00	28,490,000.00	312,312,778.00
	Total	242,545,599.00	117,546,389.00	959,070,538.00

Objetivo: Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de planeación Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 32.0000	Elaboración del informe de evaluación de las políticas públicas	612,000,000.00	242,346,921.00	197,818,726.00
	Recopilar y analizar información relacionada con las políticas públicas a evaluar	50,000,000.00	118,931,389.00	539,389,840.00
	Definir alcance y lineamientos metodológicos con los que se va a abordar la evaluación de las políticas públicas	35,000,000.00	92,369,242.00	181,252,720.00
	Total	697,000,000.00	453,647,552.00	918,461,286.00

Objetivo: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de información de gestión pública Unidad: Número de usuarios Meta Horizonte: 1.0000	Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas	969,355,828.00	2,185,721,040.00	2,284,829,120.00
	Operar y mantener actualizados las herramientas tecnológica con información de competencia del Departamento	181,191,429.00	104,247,500.00	2,752,488,083.00
	Analizar requerimientos y diseñar herramientas tecnológicas para la adecuada implementación de las políticas de competencia de Función Pública	740,778,363.00	377,932,800.00	508,296,800.00
	Total	1,891,325,620.00	2,667,901,340.00	5,545,614,003.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169
Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2020	1,304,600,000.00	1,304,600,000.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de información de gestión pública	Desarrollar e implementar las herramientas tecnológicas Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2020-Jan-01 Fecha Final: 2023-Dec-31	2020	1,304,600,000.00	1,304,600,000.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2020

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	4,205,000,000.00	0.00	0.00	4,351,349,006.00	0.00	0.00	9,839,507,529.00	0.00	0.00
Total	4,205,000,000.00	0.00	0.00	4,351,349,006.00	0.00	0.00	9,839,507,529.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2020

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	2. Participación Política - 2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana	0.00	99,000,000.00	291,038,578.00
	3. Fin del Conflicto - 3.3 Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales	0.00	0.00	312,312,778.00
	Total	0.00	99,000,000.00	603,351,356.00
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0.00	42,587,999.00	97,012,859.00
	Pueblo Rrom	0.00	42,587,999.00	97,012,859.00
	Pueblos indígenas	0.00	42,587,999.00	97,012,859.00
	Total	0.00	127,763,997.00	291,038,577.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2020

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2020	2021	2022	2023
1000G110 - Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Objetivo Especifico: Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Servicio de información de gestión pública	050502800 - Usuarios del sistema Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	050502810 - Sistemas de información actualizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, Instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Documentos de Investigación	050500100 - Documentos de Investigación elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
Documentos de lineamientos técnicos	050500200 - Documentos de lineamientos técnicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 52.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
Documentos metodológicos	050500400 - Documentos metodológicos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 56.0000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
Documentos normativos	050500500 - Documentos normativos elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Objetivo Especifico: Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Documentos de planeación	050500300 - Documentos de planeación elaborados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de Investigación elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2020	7.0000	Si	Si
	2021	7.0000	Si	Si
	2022	7.0000	Si	Si
	2023	7.0000	Si	Si
Documentos de lineamientos técnicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 52.0000	2020	13.0000	Si	Si
	2021	13.0000	Si	Si
	2022	13.0000	Si	Si
	2023	13.0000	Si	Si
Documentos de planeación elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 32.0000	2020	8.0000	Si	Si
	2021	8.0000	Si	Si
	2022	8.0000	Si	Si
	2023	8.0000	Si	Si
Documentos metodológicos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 56.0000	2020	14.0000	Si	Si
	2021	14.0000	Si	Si
	2022	14.0000	Si	Si
	2023	14.0000	Si	Si
Documentos normativos elaborados Unidad de Medida: Número Meta Total: 4.0000	2020	1.0000	Si	Si
	2021	1.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
Sistemas de información actualizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 28.0000	2020	7.0000	No	Si
	2021	7.0000	No	Si
	2022	7.0000	No	Si
	2023	7.0000	No	Si
Usuarios del sistema Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2020

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2020

Política
Construcción de Paz
Grupos étnicos

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Liliana María Vargas López
Cargo Profesional Universitario
Fecha 2020-Jan-09 13:47:49

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos aseguran el cumplimiento de los productos
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se revisa los soportes que justifican la incorporación de recursos
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Carlos Andres Guzman Rodriguez

Cargo

Fecha 2020-Jan-09 13:52:36

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	No aplica

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Los recursos aseguran el cumplimiento de los productos
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se revisa los soportes que justifican la incorporación de recursos
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Carlos Andres Guzman Rodriguez

Cargo

Fecha 2020-Jan-09 13:56:58

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	De acuerdo con el objeto de la actualización, se revisa los soportes que justifican la incorporación de recursos y se verifica que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Liliana María Vargas López
Cargo Profesional Universitario
Fecha 2020-Jan-09 13:55:50

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	De acuerdo con el objeto de la actualización, se revisa los soportes que justifican la incorporación de recursos y se verifica que aseguren el cumplimiento de los objetivos del proyecto
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169
Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luis Rojas Guevara
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2020-Jan-10 17:57:48

Observación

Se emite concepto favorable.

Proyecto: Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional.
 Observaciones: Se realiza una incorporación al proyecto de inversión, la incorporación es por un monto de \$5.488.158.523. Es importante mencionar que es necesario crear indicadores secundarios que permitan dar cuenta del aumento o disminución de recursos, a pesar de la incorporación del recurso mencionado, no se ajustan metas.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El objeto del convenio tiene relación coherente con los objetivos del proyecto?	Revisar el objeto del convenio frente a los objetivos del proyecto.	S	
	¿La justificación de la necesidad y beneficios del convenio para ejecutar los recursos están debidamente soportados a través de los anexos?	Consultar los documentos soporte del tramite (Botón Ver Trámite) Y en la cadena de valor se deben ver reflejados los recursos del convenio en los productos, metas y actividades del proyecto	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000169

Nombre del Proyecto: DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario cesar merchan
Cargo Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha 2020-Jan-10 17:59:41

Observación

Se emite concepto favorable.

Proyecto: Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional.

Observaciones: Se realiza una incorporación al proyecto de inversión, la incorporación es por un monto de \$5.488.158.523. Es importante mencionar que es necesario crear indicadores secundarios que permitan dar cuenta del aumento o disminución de recursos, a pesar de la incorporación del recurso mencionado, no se ajustan metas.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000169

Nombre del Proyecto:

DISEÑO DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN TEMAS DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El objeto del convenio tiene relación coherente con los objetivos del proyecto?	Revisar el objeto del convenio frente a los objetivos del proyecto.	S	
	¿La justificación de la necesidad y beneficios del convenio para ejecutar los recursos están debidamente soportados a través de los anexos?	Consultar los documentos soporte del tramite (Botón Ver Trámite) Y en la cadena de valor se deben ver reflejados los recursos del convenio en los productos, metas y actividades del proyecto	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior