

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2020 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	EMPLEO PÚBLICO	Pacto 11071 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
Entidad Responsable	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Línea 12074 - 1. Transformación de la administración pública
Programa	0505-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES	Programa 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
SubPrograma	1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulator	BALLESTEROS PEREZ HUGO ARMANDO
Fecha del Estado Actual	2020-12-31 20:12:54
Fecha Control Posterior	2020-12-31 20:12:54
Solicitud de Formulación	631264 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Mejorar los niveles de eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas del orden nacional y territorial

Problema

Bajos niveles de eficiencia y productividad en la gestión y las capacidades de las entidades públicas del orden nacional y territorial

Descripción

A través de esta alternativa se espera brindar una oferta integral de servicios de La Función Pública donde se contempla la realización de asesorías integrales tanto en el nivel nacional como territorial, de forma presencial y acompañamiento virtual, la producción de material pedagógico para apoyar la gestión de las entidades; la articulación con entidades públicas del orden nacional para la llegada a los territorios y la promoción de la gestión del conocimiento a través de encuentros, talleres y redes de trabajo. Los temas que integran la oferta de La Función Pública son: Empleo Público, Gestión Pública, Fortalecimiento institucional y Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano. Con esta alternativa se espera que las entidades públicas mejoren su desempeño y logren una gestión pública integral, situaciones que redundarán en una relación estrecha y dinámica entre Estado y ciudadanos, en una mejor calidad de vida para las comunidades y el establecimiento de la paz con el concurso de la institucionalidad Estatal.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2020	2021	2022	2023
Personas	177,621	177,621	177,621	177,621

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2021

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Grupos étnicos - Pueblos indígenas

Región	Departamento	Municipio	Resguardo	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			100

Grupos étnicos - Población Afrocolombiana

Región	Departamento	Municipio	Consejo comunitario	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			100

Grupos étnicos - Pueblo Rrom

Región	Departamento	Municipio	Kumpania	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL			100

Grupos étnicos - Resto de la población

Región	Departamento	Municipio	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL		177321

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de Asistencia Técnica en Gestión Estratégica del talento humano Unidad: Número de servidores públicos Meta Total: 1.0000	Acompañar a las entidades en la implementación de acciones para fortalecer el desarrollo de los servidores públicos (capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo). Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Acompañar a las entidades públicas en la implementación de acciones para fortalecer el mérito en el ingreso. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Analizar y depurar información relacionada con Actos Administrativos de adopción de Estructura Organizacional, Planta de Empleos, Escala Salarial de las entidades públicas. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Asesorar a las entidades priorizadas para el desarrollo de su diagnóstico y la elaboración del plan de acción de la GETH. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Brindar acompañamiento y soporte técnico a las entidades públicas para el registro y vinculación de empleos y contratos en el SIGEP Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de asistencia técnica en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano Unidad: Número de entidades Meta Total: 225.0000	Asesorar a las entidades públicas en la formulación e implementación de la política de participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la formulación de los planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Asesorar a las entidades públicas en la formulación e implementación de la política de participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación Unidad: Número de entidades Meta Total: 191.0000	Acompañar a las entidades en la implementación de acciones para fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas para la identificación de oportunidades que permitan implementar la gestión del conocimiento y la innovación Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Documentar buenas practicas y difundir herramientas de gestión del conocimiento y la innovación con las entidades públicas Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de Integridad Unidad: Número de entidades Meta Total: 87.0000	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la formulación e implementación del Plan de Acción de la política de integridad Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a las entidades públicas en la elaboración de diagnósticos del estado actual de la política de integridad Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Socializar y difundir la política de integridad y las herramientas para su implementación Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites Unidad: Número de trámites Meta Total: 1,200.0000	Asesorar las entidades públicas en la definición de acciones de mejora y racionalización de trámites en el SUIT. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar cadena de trámites para fortalecer las acciones de racionalización. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño Unidad: Número de entidades Meta Total: 1,130.0000	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico y en la interpretación de resultados del IDI. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la formulación del Plan de Acción. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Promover la conformación de la institucionalidad que fija el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades públicas Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades Unidad: Número de entidades Meta Total: 320.0000	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la elaboración de diagnósticos para el diseño o rediseño que permitan el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la elaboración de propuestas de diseño o rediseño que permitan el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Formalizar los procesos de diseño o rediseño para el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales a través de actos administrativos Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Sistema de Control Interno Unidad: Número de entidades Meta Total: 579.0000	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en el diseño y validación de su política de Riesgos. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Sistema de Control Interno Unidad: Número de entidades Meta Total: 579.0000	Asesorar a las entidades públicas en los lineamientos para actualizar, caracterizar, documentar y validar sus procesos y procedimientos transversales. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Caracterizar y documentar la operación de las líneas de defensa en cada entidad Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Generar con las entidades públicas, recomendaciones para fortalecer el uso de las herramientas o metodologías en materia de auditoría interna, basadas en estándares internacionales y buenas prácticas Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Generar con las entidades públicas, recomendaciones para fortalecer el uso de las herramientas o metodologías que contribuyan a la mejora en el análisis de datos, la identificación de riesgos de fraude, corrupción, fiscales. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Objetivo Específico: Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades públicas del orden nacional y territorial.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas Unidad: Número de instituciones Meta Total: 1,150.0000	Diseñar e implementar una estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Fomentar la articulación de Función Pública con organismos de cooperación internacional y banca multilateral. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Fomentar la articulación internacional de Función Pública con entidades homólogas de otros países y organismos multilaterales como el CLAD y la OCDE Etapas: Inversión	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Gestionar el apoyo técnico, financiero, logístico, jurídico y administrativo requeridos para implementar la estrategia. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Producir información estadística para facilitar la consolidación de resultados de la estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar eventos para la difusión, apropiación e implementación del portafolio de productos y servicios. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de la estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública Unidad: Número de experiencias exitosas Meta Total: 120.0000	Administrar el Banco de Éxitos de la Administración Pública y promover la implementación de las buenas prácticas. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Apoyar la gestión de la convocatoria, análisis de las experiencias exitosas en las entidades públicas Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2019011000170
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Objetivo Especifico: Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social Unidad: Número de multiplicadores Meta Total: 6,500.0000	Articular, concertar y programar la agenda de eventos de capacitación Etapas: Operación	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Realizar eventos de capacitación a multiplicadores de control social, en el marco del Plan Nacional de Formación de Veedores Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
Servicio de educación informal a servidores públicos del estado y a la sociedad en general Unidad: Número de eventos Meta Total: 151.0000	Capacitar a servidores públicos, gerentes públicos y demás personal vinculado al Estado en temas de competencia de Función Pública. Etapas: Operación	N	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Definir metodología pedagógica para adelantar los procesos de capacitación. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31
	Identificar necesidades de capacitación de los grupos de valor, en temas de competencia de Función Pública. Etapas: Operación	S	2020-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	050101-DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL	Nación	6,848,400,004.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2020	6,537,000,003.00	0.00	6,537,000,003.00	3,401,816,590.00	7,548,012,850.00
2021	6,848,400,004.00	0.00	6,848,400,004.00	7,645,858,774.00	7,645,858,774.00
2022	7,122,336,002.00	0.00	7,122,336,002.00	0.00	0.00
2023	7,407,229,444.00	0.00	7,407,229,444.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de Asistencia Técnica en Gestión Estratégica del talento humano Unidad: Número de servidores públicos Meta Horizonte: 1.0000	Analizar y depurar información relacionada con Actos Administrativos de adopción de Estructura Organizacional, Planta de Empleos, Escala Salarial de las entidades públicas.	28,641,600.00	0.00	0.00
	Acompañar a las entidades públicas en la implementación de acciones para fortalecer el mérito en el ingreso.	49,920,000.00	54,401,776.00	54,401,776.00
	Asesorar a las entidades priorizadas para el desarrollo de su diagnóstico y la elaboración del plan de acción de la GETH.	255,380,292.00	75,844,736.00	75,844,736.00
	Brindar acompañamiento y soporte técnico a las entidades públicas para el registro y vinculación de empleos y contratos en el SIGEP	261,730,061.00	198,749,760.00	198,749,760.00
	Acompañar a las entidades en la implementación de acciones para fortalecer el desarrollo de los servidores públicos (capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo).	255,380,292.00	76,758,528.00	76,758,528.00
	Total		851,052,245.00	405,754,800.00
Servicio de asistencia técnica en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 225.0000	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la formulación de los planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Asesorar a las entidades públicas en la formulación e implementación de la política de participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.	79,020,864.00	485,520,534.00	485,520,534.00
	Asesorar a las entidades públicas en la formulación e implementación de la política de participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.	255,380,292.00	178,725,877.00	178,725,877.00
	Total		334,401,156.00	664,246,411.00
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 191.0000	Acompañar a las entidades en la implementación de acciones para fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación	221,424,760.00	88,557,867.00	88,557,867.00
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas para la identificación de oportunidades que permitan implementar la gestión del conocimiento y la innovación	49,920,000.00	85,605,938.00	85,605,938.00
	Documentar buenas practicas y difundir herramientas de gestión del conocimiento y la innovación con las entidades públicas	60,528,000.00	69,676,640.00	69,676,640.00
	Total		331,872,760.00	243,840,445.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de Integridad Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 87.0000	Socializar y difundir la política de integridad y las herramientas para su implementación	31,200,000.00	0.00	0.00
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la formulación e implementación del Plan de Acción de la política de integridad	110,712,381.00	0.00	0.00
	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a las entidades públicas en la elaboración de diagnósticos del estado actual de la política de integridad	39,510,432.00	66,249,920.00	66,249,920.00
	Total	181,422,813.00	66,249,920.00	66,249,920.00
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites Unidad: Número de trámites Meta Horizonte: 1,200.0000	Asesorar las entidades públicas en la definición de acciones de mejora y racionalización de trámites en el SUIF.	476,784,252.00	90,168,010.00	90,168,010.00
	Identificar cadena de trámites para fortalecer las acciones de racionalización.	113,349,600.00	88,557,867.00	88,557,867.00
	Total	590,133,852.00	178,725,877.00	178,725,877.00
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 1,130.0000	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la formulación del Plan de Acción.	370,240,000.00	510,802,805.00	510,802,805.00
	Promover la conformación de la institucionalidad que fija el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en las entidades públicas	370,240,000.00	530,289,731.00	530,289,731.00
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico y en la interpretación de resultados del IDI.	370,240,000.00	510,802,805.00	510,802,805.00
	Total	1,110,720,000.00	1,551,895,341.00	1,551,895,341.00
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 320.0000	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la elaboración de propuestas de diseño o rediseño que permitan el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales.	510,760,583.00	411,663,242.00	411,663,242.00
	Formalizar los procesos de diseño o rediseño para el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales a través de actos administrativos	77,725,440.00	517,142,168.00	517,142,168.00
	Facilitar la transferencia de conocimientos (metodológicos y técnicos) para apoyar a la entidades públicas en la elaboración de diagnósticos para el diseño o rediseño que permitan el fortalecimiento y transferencia de capacidades institucionales.	111,072,000.00	303,870,146.00	303,870,146.00
	Total	699,558,023.00	1,232,675,556.00	1,232,675,556.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente	
Sistema de Control Interno Unidad: Número de entidades Meta Horizonte: 579.0000	Asesorar a las entidades públicas en los lineamientos para actualizar, caracterizar, documentar y validar sus procesos y procedimientos transversales.	54,600,000.00	59,624,928.00	59,624,928.00	
	Generar con las entidades públicas, recomendaciones para fortalecer el uso de las herramientas o metodologías que contribuyan a la mejora en el análisis de datos, la identificación de riesgos de fraude, corrupción, fiscales.	43,680,000.00	0.00	0.00	
	Generar con las entidades públicas, recomendaciones para fortalecer el uso de las herramientas o metodologías en materia de auditoría interna, basadas en estándares internacionales y buenas prácticas	0.00	59,624,928.00	59,624,928.00	
	Acompañar técnicamente a las entidades públicas en el diseño y validación de su política de Riesgos.	179,152,980.00	59,624,928.00	59,624,928.00	
	Caracterizar y documentar la operación de las líneas de defensa en cada entidad	152,454,622.00	0.00	0.00	
	Total		429,887,602.00	178,874,784.00	178,874,784.00

Objetivo: Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social Unidad: Número de multiplicadores Meta Horizonte: 6,500.0000	Realizar eventos de capacitación a multiplicadores de control social, en el marco del Plan Nacional de Formación de Veedores	110,712,380.00	102,019,062.00	102,019,062.00
	Articular, concertar y programar la agenda de eventos de capacitación	49,920,000.00	0.00	0.00
	Total		160,632,380.00	102,019,062.00
Servicio de educación informal a servidores públicos del estado y a la sociedad en general Unidad: Número de eventos Meta Horizonte: 151.0000	Definir metodología pedagógica para adelantar los procesos de capacitación.	43,680,000.00	55,800,155.00	55,800,155.00
	Capacitar a servidores públicos, gerentes públicos y demás personal vinculado al Estado en temas de competencia de Función Pública.	20,876,020.00	56,139,365.00	56,139,365.00
	Identificar necesidades de capacitación de los grupos de valor, en temas de competencia de Función Pública.	28,641,600.00	0.00	0.00
	Total		93,197,620.00	111,939,520.00

Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades públicas del orden nacional y territorial.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas Unidad: Número de instituciones Meta Horizonte: 1,150.0000	Realizar eventos para la difusión, apropiación e implementación del portafolio de productos y servicios.	49,940,800.00	0.00	0.00
	Diseñar e implementar una estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial	122,304,000.00	447,457,177.00	447,457,177.00
	Producir información estadística para facilitar la consolidación de resultados de la estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial	135,408,000.00	127,425,135.00	127,425,135.00
	Fomentar la articulación de Función Pública con organismos de cooperación internacional y banca multilateral.	52,416,000.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de la estrategia de asesoría integral para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas del orden nacional y territorial.	324,332,753.00	186,189,274.00	186,189,274.00
	Gestionar el apoyo técnico, financiero, logístico, jurídico y administrativo requeridos para implementar la estrategia.	1,329,952,000.00	1,972,546,288.00	1,972,546,288.00
	Fomentar la articulación internacional de Función Pública con entidades homologas de otros países y organismos multilaterales como el CLAD y la OCDE	0.00	116,394,256.00	116,394,256.00
	Total		2,014,353,553.00	2,850,012,130.00
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública Unidad: Número de experiencias exitosas Meta Horizonte: 120.0000	Apoyar la gestión de la convocatoria, análisis de las experiencias exitosas en las entidades públicas	25,584,000.00	0.00	0.00
	Administrar el Banco de Éxitos de la Administración Pública y promover la implementación de las buenas prácticas.	25,584,000.00	59,624,928.00	59,624,928.00
	Total		51,168,000.00	59,624,928.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	6,848,400,004.00	0.00	0.00	7,645,858,774.00	0.00	0.00	7,645,858,774.00	0.00	0.00
Total	6,848,400,004.00	0.00	0.00	7,645,858,774.00	0.00	0.00	7,645,858,774.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Construcción de Paz	2. Participación Política - 2.2 Mecanismos democráticos de participación ciudadana	0.00	91,000,000.00	91,000,000.00
	Total	0.00	91,000,000.00	91,000,000.00
Equidad de la Mujer	Participación en los escenarios de poder y toma de decisiones - Desarrollo institucional y transformación cultural	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
	Total	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2020	2021	2022	2023
1000G662 - Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado Unidad de Medida: Número	300.0000	280.0000	280.0000	280.0000
1000G664 - Informes de seguimiento realizados Unidad de Medida: Número	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Servicio de Asistencia Técnica en Gestión Estratégica del talento humano	050500600 - Servidores Públicos asesorados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	050500603 - Entidades con Gestión Estratégica del talento humano Implementada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 600.0000	170.0000	150.0000	140.0000	140.0000
Servicio de asistencia técnica en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	050501500 - Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 225.0000	55.0000	55.0000	55.0000	60.0000
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	050504500 - Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 191.0000	50.0000	47.0000	47.0000	47.0000
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de Integridad	050504400 - Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 87.0000	28.0000	21.0000	21.0000	17.0000
Servicio de asistencia técnica para la implementación de la política de trámites	050501700 - Tramites racionalizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,900.0000	670.0000	500.0000	400.0000	330.0000
Servicio de asistencia técnica para la implementación de las políticas de Gestión y Desempeño	050501800 - Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas. Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,130.0000	230.0000	300.0000	300.0000	300.0000
Servicios de asistencia técnica para el diseño institucional de las entidades	050504200 - Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 320.0000	179.0000	50.0000	50.0000	41.0000
Sistema de Control Interno	050503700 - Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 580.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000

Objetivo Especifico:Fortalecer la capacidad institucional de Función Pública para la difusión, apropiación e implementación de su portafolio de productos y servicios en las Entidades públicas del orden nacional y territorial.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas	050503900 - Instituciones públicas asistidas técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,200.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
Servicio de asistencia técnica en el diseño e implementación de incentivos a la gestión Pública	050500700 - Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 120.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

Objetivo Especifico: Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.

Producto	Indicador	2020	2021	2022	2023
Servicio de educación informal de Multiplicadores en procesos de control social	050502400 - Multiplicadores formados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 6,500.0000	3,000.0000	1,800.0000	1,265.0000	435.0000
Servicio de educación informal a servidores públicos del estado y a la sociedad en general	050504300 - Eventos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 190.0000	100.0000	30.0000	30.0000	30.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas. Unidad de Medida: Número Meta Total: 1130.0000	2020	230.0000	Si	Si
	2021	300.0000	Si	Si
	2022	300.0000	Si	Si
	2023	300.0000	Si	Si
Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano Unidad de Medida: Número Meta Total: 225.0000	2020	55.0000	Si	Si
	2021	55.0000	Si	Si
	2022	55.0000	Si	Si
	2023	60.0000	Si	Si
Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades Unidad de Medida: Número Meta Total: 320.0000	2020	179.0000	Si	No
	2021	50.0000	Si	No
	2022	50.0000	Si	No
	2023	41.0000	Si	No
Entidades con Gestión Estratégica del talento humano Implementada Unidad de Medida: Número Meta Total: 600.0000	2020	170.0000	No	Si
	2021	150.0000	No	Si
	2022	140.0000	No	Si
	2023	140.0000	No	Si
Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido Unidad de Medida: Número Meta Total: 580.0000	2020	130.0000	Si	Si
	2021	150.0000	Si	Si
	2022	150.0000	Si	Si
	2023	150.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación Unidad de Medida: Número Meta Total: 191.0000	2020	50.0000	Si	Si
	2021	47.0000	Si	Si
	2022	47.0000	Si	Si
	2023	47.0000	Si	Si
Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad Unidad de Medida: Número Meta Total: 87.0000	2020	28.0000	Si	Si
	2021	21.0000	Si	Si
	2022	21.0000	Si	Si
	2023	17.0000	Si	Si
Eventos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 190.0000	2020	100.0000	Si	Si
	2021	30.0000	Si	Si
	2022	30.0000	Si	Si
	2023	30.0000	Si	Si
Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas Unidad de Medida: Número Meta Total: 120.0000	2020	30.0000	Si	Si
	2021	30.0000	Si	Si
	2022	30.0000	Si	Si
	2023	30.0000	Si	Si
Instituciones públicas asistidas técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 1200.0000	2020	300.0000	Si	Si
	2021	300.0000	Si	Si
	2022	300.0000	Si	Si
	2023	300.0000	Si	Si
Multiplicadores formados Unidad de Medida: Número Meta Total: 6500.0000	2020	3,000.0000	Si	Si
	2021	1,800.0000	Si	Si
	2022	1,265.0000	Si	Si
	2023	435.0000	Si	Si
Servidores Públicos asesorados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	0.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
Tramites racionalizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1900.0000	2020	670.0000	Si	Si
	2021	500.0000	Si	Si
	2022	400.0000	Si	Si
	2023	330.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

Política
Construcción de Paz
Equidad de la Mujer

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Liliana María Vargas López
Cargo Profesional Universitario
Fecha 2020-Dec-30 17:50:28

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se verifica que los soportes anexos a la actualización, respondan a los cambios realizados y contengan las justificaciones correspondientes.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Carlos Andres Guzman Rodriguez

Cargo

Fecha 2020-Dec-30 18:07:30

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Se verifica que los soportes anexos a la actualización, respondan a los cambios realizados y contengan las justificaciones correspondientes.
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Carlos Andres Guzman Rodriguez

Cargo

Fecha 2020-Dec-30 18:20:03

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se verifica que la actualización en metas se esté realizando conforme a los resultado obtenidos por la entidad, durante la vigencia actual.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se verifica que los soportes anexos a la actualización estén de manera coherente con los datos registrados en SUIFP y contengan los justificaciones correspondientes.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Liliana María Vargas López
Cargo Profesional Universitario
Fecha 2020-Dec-30 18:16:35

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisa la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se verifica que la actualización en metas se esté realizando conforme a los resultado obtenidos por la entidad, durante la vigencia actual.
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Se verifica que los soportes anexos a la actualización estén de manera coherente con los datos registrados en SUIFP y contengan los justificaciones correspondientes.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	
---	---	---	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Carlos Eduardo Sandoval Moreno

Cargo Contratista

Fecha 2020-Dec-31 19:52:59

Observación

Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.

Adicionalmente la DAFP manifiesta que para el cambio de trazadores presupuestales todos fueron concertados con la DNP-DIFP para 2020. Para los trazadores relativos a grupos indígenas, la DAFP contacto a la Mesa Permanente de Concertación sin que se haya dado respuesta ala solicitud, por lo cual se procedió a hacer ajustes tras recomendación de la DNP-DIFP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	<p>Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.</p>
---	--	--	----------	---

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2019011000170

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario cesar merchan
Cargo Subdirector de Empleo y Seguridad Social
Fecha 2020-Dec-31 20:59:54

Observación

Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.

Adicionalmente la DAFP manifiesta que para el cambio de trazadores presupuestales todos fueron concertados con la DNP-DIFP para 2020. Para los trazadores relativos a grupos indígenas, la DAFP contacto a la Mesa Permanente de Concertación sin que se haya dado respuesta ala solicitud, por lo cual se procedió a hacer ajustes tras recomendación de la DNP-DIFP.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2019011000170

Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL. NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se da concepto positivo para el cambio de metas y presupuesto propuestos dada la coyuntura de virtualidad presentada en 2020 debido a la pandemia y los recortes presupuestales como consecuencia de los ajustes al PGN. Este concepto se emite condicional a la actualización de metas en el SPI.
--------------------------------------	---	---	---	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior