

### Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado JUNIO 2020

Cód BPN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicador de Producto	Indicadores de Producto			% Avance	Indicadores de Gestión				
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% Ejecución		Meta anual	Ejecución	Avance Cualitativo		Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance	Avance Cualitativo Indicador de Gestión
2018011000805	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC S nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información personal y de apoyo	\$ 304.500.000	\$ 2.870.280	1%	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	100	0	Se realiza estudio de mercado de Voz IP.	0%	Sistemas De Información Actualizados	12	6	50%	Se adelanta los procesos de contratación de los servicios de infraestructura y servicios de información según lo estipulado en el PAA
		Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 2.677.282.701	\$ 905.482.635	34%	Sistemas de información actualizados	4	2	Se realizó el pago de la suscripción al proactivnet, así mismo se realiza el primer pago de la suscripción al sistema de nómina. Se contrato servicio de CRM. Se publica proceso de licita 265.	50%					
		Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente	\$ 725.692.670	\$ 88.509.755	12%	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0	Se publicó el proceso de seguridad y privacidad de la información. Se realiza el pago del oficial de seguridad, el anexo jurídico y financiamiento	0%					
<b>Subtotal</b>			<b>\$ 3.707.475.371</b>	<b>\$ 996.862.730</b>	<b>27%</b>										
2018011000793	Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del departamento administrativo de la función pública Bogotá	Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y emergencia que soportan la infraestructura física de la Entidad.	\$ 980.000.000	\$ 0	0%	Sedes mantenidas	0,4	0,05	Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal de Colombia: Estudios y diseños de ingeniería, para planta eléctrica y sistema apartamiento. Se proyectó ajuste de valores del proyecto y continúa proyectado recorte presupuestal 2020 y 2021. Se anexa informe actualizado del proyecto.	13%	Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	0,3	0,1	17%	Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal de Colombia: Estudios y diseños de ingeniería, para planta eléctrica y sistema apartamiento. Se proyectó ajuste de valores del proyecto y continúa proyectado recorte presupuestal 2020 y 2021. Se anexa informe actualizado del proyecto.
		Adecuar las fachadas del edificio sede	\$ 220.000.000	\$ 0	0%	Sedes adecuadas	0,5	0,05	Se celebró contrato 195 de 2020 con Univ Nal de Colombia: Estudios y diseños de ingeniería, para planta eléctrica y sistema apartamiento. Se proyectó ajuste de valores del proyecto y continúa proyectado recorte presupuestal 2020 y 2021. Se anexa informe actualizado del proyecto.	10%					
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.200.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>										
2019011000169	Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública	\$ 918.461.286	\$ 296.397.030	32%	Documentos de planeación elaborados	8	3	Los avances al mes de junio comprenden la terminación de los siguientes documentos: Informe de caracterización de los grupos de valor, el Informe ejecutivo anual de control interno, el informe de gestión 2019, y avances en los informes de evaluación de cada una de las políticas del Decaplanamiento.	38%	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	42	16	38%	Se ha culminado el proceso de elaboración de 16 documentos/herramientas, necesarios para formular e implementar las políticas de Función Pública, necesarios para emprender en acciones de fortalecimiento con grupos de valor
		Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública	\$ 325.177.226	\$ 63.123.610	19%	Documentos de investigación elaborados	7	1	Los avances al mes de junio comprenden la terminación de los siguientes documentos: Informe de caracterización de los grupos de valor, el Informe ejecutivo anual de control interno, el informe de gestión 2019, y avances en los informes de evaluación de cada una de las políticas del Decaplanamiento.	14%					
		Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública	\$ 803.309.022	\$ 245.591.615	31%	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	13	4	En junio se elaboraron 3 documentos para atender la crisis del Covid-19: Lineamiento para la participación ciudadana en la gestión pública; Kit de herramientas para mejorar la relación Estado-ciudadano; Lineamiento para gestionar el servicio al ciudadano y racionalización de trámites.	31%					
			\$ 1.287.875.454	\$ 401.925.329	31%	Documentos metodológicos elaborados	14	6	Se han terminado los siguientes documentos: Manual equipos público, Informe cumplimiento vinculación personas con discapacidad y componente de género, Módulo control social discapacidad y las cajas de herramientas de calidad, género y proyectos.	43%					
			\$ 959.070.538	\$ 288.607.215	30%	Documentos normativos	1	0	En el presente mes, se continuó con la compilación y publicación en el gestor normativo de las normas expedidas en el marco de la crisis del COVID-19 así mismo, el Departamento participó en la elaboración de los siguientes decretos: 901.873, 877, 876, 875, 880 de 2020	0%					
			\$ 5.545.614.003	\$ 453.895.032	8%	Sistemas de información actualizados	7	2	A junio se ha contratado un total de 2711 millones que incluye los apoyos de pruebas y líderes de diseño que apoyan el desarrollo de mejoras a los sistemas de información de Función Pública. Así mismo se contrato el soporte del SIGEP y Liferay para los portales, incluido EVA y el Gestor Normativo.	29%					
<b>Subtotal</b>			<b>\$ 8.939.507.329</b>	<b>\$ 1.749.909.831</b>	<b>18%</b>										
2019011000170	Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial	\$ 977.857.651	\$ 379.122.334	39%	Entidades con Gestión Estratégica del talento humano implementada	150	0	A la fecha se cuenta con el acompañamiento a 40 entidades del nivel territorial en la implementación de la política de talento humano. En relación a la actualización de los manuales específicos de funciones y competencias laborales para municipios de 5a y 6a categoría, se han realizado 635 asesorías a las 1016 entidades asignadas.	0%	Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado	280	276	99%	Con corte a junio se han suscrito 23 convenios con Gobernaciones y Ciudades capitales, 2 memorandos de entendimiento y 245 Planes de gestión territorial.
			\$ 259.818.363	\$ 51.165.041	20%	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	55	0	Se ha brindado asistencia técnica para adelantar ejercicios de rendición de cuentas a 16 entidades. Los documentos de retroalimentación de las estrategias del Participación Ciudadana y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano están listos para su envío a las entidades.	0%					
			\$ 878.515.051	\$ 388.200.366	44%	Trámites racionalizados	400	196	En junio se adelantaron 43 acciones de racionalización, de las cuales 16 correspondieron a entidades del orden nacional y 27 territoriales, para un acumulado de 196. Igualmente se brindó asistencia técnica en la implementación de la política de racionalización de trámites a 23 entidades.	49%					
			\$ 1.663.350.404	\$ 534.599.602	32%	Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas	300	0	"En el nivel territorial con corte al 30 de junio se han realizado 106 talleres en pasos preliminares MPFG y en el nacional se desarrollaron este mes asesorías a 3 entidades en el <u>Anexo de los resultados ID</u>	0%					
			\$ 2.272.647.244	\$ 63.616.136	23%	Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido	150	33	En junio se realizaron 56 talleres en segunda línea de defensa en 7 entidades del orden nacional. En territorio se realizaron 16 talleres a alcaldías POET priorizadas y 14 talleres a otras 11 en plan anual de auditoría, plataforma estratégica y procesos. 33 entidades tienen avances superior al 80%.	22%					
			\$ 537.492.789	\$ 170.611.810	32%	Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades	80	24	En el mes de junio de un total de entidades acompañadas, se cumplió la asesoría en 3 alcaldías del departamento de Bolívar y en el nivel nacional, de las 51 asesorías que hay en desarrollo, para el mes de junio se finalizaron dos de ellas DAPRE e ICBF, para un acumulado de 24 con corte al 30 de junio.	30%					
			\$ 167.705.161	\$ 49.294.179	29%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad	21	0	Sesión virtual sobre implementación de estrategias para prevención de conflictos de interés: 128 funcionarios, 22 entidades del orden natl y 8 territoriales. En curso virtual sobre Integridad se inscribieron 630 gerentes públicos, certificados 489; 21659 servidores y contratistas, certificados 16.609.	0%					
			\$ 314.873.527	\$ 65.556.471	21%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	47	0	En junio se realizaron 6 talleres en gobernaciones y ciudades capitales. Se tiene un avance del 9,29% en relación a la meta de 35 entidades. En el nivel nacional se acompañaron 4 entidades en el hito "Sensibilización de la política de Gestión del Conocimiento". El avance es del 36,29%.	0%					
			\$ 84.532.510	\$ 30.324.369	36%	Multiplicadores formados en control social	1500	444	En el mes de junio se adelantó taller de multiplicadores en control social con veedurías en el departamento del Meta en articulación con el Min Interior, con participación de 83 personas. De los 192 inscritos en el curso virtual, 37 lo finalizaron, para un total de 120 formados en el mes.	30%					
			\$ 96.015.403	\$ 5.864.131	6%	Eventos realizados	32	0		0%					
			\$ 80.549.968	\$ 0	0%	Experiencias exitosas en el Banco de Exitos registradas	30	11	En junio se difundieron por correo electrónico las infografías de las experiencias exitosas: Salvedad observatorio de salud de Bogotá - Secretaría Departal de Salud y Casa así: un modelo de distribución de agua a las comunidades indígenas dispersas de la guajira - <u>Minuzgonda</u>	37%					
			\$ 2.917.077.516	\$ 815.823.942	28%	Instituciones públicas asistidas técnicamente	300	8	Se dio continuidad al acompañamiento a entidades priorizadas en los temas del portafolio de función pública, a través del desarrollo de 403 talleres de asesoría. A la fecha se cuenta con el cierre de 8 entidades del departamento de Bolívar a las cuales se asesoró en instancias de obsequio.	3%					
<b>Subtotal</b>			<b>\$ 8.250.435.587</b>	<b>\$ 2.554.138.493</b>	<b>31%</b>										
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 22.997.418.487</b>	<b>\$ 5.300.511.054</b>	<b>23%</b>										