



Departamento Administrativo
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**
República de Colombia

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Mejoramiento de la Gestión de las Políticas Públicas a Través de las Tecnologías de Información TICs.

Informe Semestral Convenio N° 001 DE 2014 -
ESAP



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avance

20 de Agosto de 2014



Siempre buscando un mejor servicio – Oficina de Sistemas



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avances

20 de Agosto de 2014

Informe Primer Trimestre

Actividades Primer Trimestre.

- Perfeccionamiento
- Acta de Inicio
- Apertura de la Cuenta
- Incorporación de Recursos
- Reunión de Trabajo - Definición de entregables
- Presentación Equipo de Trabajo



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avances

20 de Agosto de 2014

Informe Primer Trimestre

Documentación Soporte de los procesos – Primer Trimestre

Documentación Soporte Actividades I Trimestre

Convenio con la ESAP



Enlace



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avances

20 de Agosto de 2014

Informe Segundo Trimestre

Actividades Segundo Trimestre.

- Línea de Tiempo de Avance de los Procesos
- Detalle de actividades por etapas de los procesos
- Estados de los procesos
- Ejecución Presupuestal
- Documentación



RECURSOS

19

Hoy

2014

31


Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

I
N
V
E
R
S
I
Ó
N

S
S
F

19

Bienes o
Servicios





1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP.

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se finalizó los RFI (Solicitud de Información) y las especificaciones técnicas de los siguientes bienes y/o servicios:

- Servicios Google Search Aplaince

Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios:

- Servicios Google Search Aplaince

Se finalizó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios:

- Servicio Integrado de Solución de Comunicaciones Voz IP



1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP.

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Servicios ProactivaNet
- Licenciamiento de Oracle OID – OVM - Paquete Oracle Infraestructura BD
- Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN
- Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS

Se adelantó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Licenciamiento de Oracle OID – OVM - Paquete Oracle Infraestructura BD

Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN
- Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS



1. Modernizar la infraestructura tecnológica del DAFP.

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se adelantó la evaluación de propuestas y perfeccionamientos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Soporte, mantenimiento SAN Hitachi 2100 y Ampliación de la SAN
- Soporte, Mantenimiento y Aumento en capacidad UPS



2. Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica del DAFP

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se finalizó los RFI (Solicitud de Información) y las especificaciones técnicas de los siguientes bienes y/o servicios:

- Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB

Se finalizó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios:

- Soporte y Mantenimiento Extendido SIGEP del Fabricante (Jornadas y 12M Básico)
- Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB

Se adelantó estudios previos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Soporte y Mantenimiento Extendido SIGEP del Fabricante (Jornadas y 12M Básico)
- Persona Gerente de Proyectos - Proyecto Portal WEB



2. Mejorar el desempeño de la infraestructura tecnológica del DAFP

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Servicios para Diseño Gráfico de Soluciones WEB
- Migración e Implementación Nuevo Portal WEB Institucional

Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Migración e Implementación Nuevo Portal WEB Institucional



3. Fortalecer la disponibilidad y capacidad de los canales de comunicación electrónica del DAFP

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios:

- Obsolescencia de Infraestructura de Redes



4. Realizar programas de entrenamiento en utilización de recursos informáticos, estándares internacionales, buenas prácticas de gestión e innovación.

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Capacitación ITIL



5. Fortalecer el modelo de seguridad de la información de la entidad

Para dar cumplimiento a la obtención de los posibles productos que se pueden generar a partir de las actividades se realizaron las siguientes tareas:

Se adelantó estudio de mercado de los siguientes bienes y/o servicios:

- Sistema de Control de Ingreso – Seguridad

Se finalizó invitaciones o proyectos de pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Persona Oficial de Seguridad

Se finalizó los pliegos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Implementación Seguridad Información - ISO27000

Se adelantó la evaluación de propuestas y perfeccionamientos de los siguientes bienes y/o servicios:

- Implementación Seguridad Información - ISO27000



Estado Adquisición Bienes y Servicios – Inversión Sin Situación de Fondos

7

Contratados

10

En Proceso (Tecnico o etapa contractual)

2

Declarados desiertos

Total: 19



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avances

20 de Agosto de 2014

Ejecución Presupuestal

Ejecución por Fuente de Financiación

Compromisos

Obligaciones

Inversión Sin Situación de Fondos
Convenio con la ESAP

13 %

0 %

Compromisos del Convenio: 13 %



Departamento Administrativo
de la FUNCIÓN PÚBLICA
República de Colombia

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Avances

20 de Agosto de 2014

Soportes de los Procesos

Documentación Soporte de los procesos – Primer Trimestre

Documentación Soporte de los Procesos

Convenio con la ESAP



Enlace