

## Distribución presupuestal de proyectos de inversión Seguimiento Mensualizado Enero 2021

Cód BPIN	Proyecto	Objetivo - Componente	Información Presupuestal			Indicadores de Producto			Indicadores de Gestión				
			Apropiación Vigente	Ejecución a nivel de obligación	% Ejecución	Indicador de Producto	Meta anual	Ejecución	Indicador de Gestión	Meta anual	Ejecución	% Avance	Avance Cualitativo Indicador de Gestión
2018011000805	Mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC'S nacional	Fortalecer los servicios de tecnologías de información misionales y de apoyo.	\$ 993.283.541	\$ 0	0%	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	0	0	Sistemas De Información Actualizados	12	1	8%	Para el mes de enero se realiza la actualización de los sistemas de información según lo programado.
		Fortalecer los servicios y sistemas de información a cargo de la Función Pública	\$ 1.855.595.710	\$ 0	0%	Sistemas de información actualizados	4	0					
		Fortalecer la estrategia de gobierno digital cumpliendo la normatividad existente.	\$ 511.703.583	\$ 0	0%	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0					
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 3.360.582.834</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>								
2018011000793	Mejoramiento de la imagen y funcionalidad del edificio sede del departamento administrativo de la función pública Bogotá	Optimizar sistemas eléctrico, hidráulico y de seguridad y emergencia que soportan la infraestructura física de la Entidad.	\$ 925.250.200	\$ 0	0%	Sedes mantenidas	0,5	0	Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física	0,3	0,00	0%	Inconvenientes en ejecución de obras por dificultades técnicas, imprevistas, no registradas en los planos, obligan a reformular diseños y revisar viabilidad de las demás obras
		Adecuar las fachadas del edificio sede	\$ 334.749.800	\$ 0	0%	Sedes adecuadas	0,1	0					
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.260.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>								
2019011000169	Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional	Fortalecer el proceso de evaluación y definición de la problemática para la formulación de las políticas a cargo de Función Pública	\$ 1.728.683.023	\$ 0	0%	Documentos de planeación elaborados	10	0	Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	62	0	0%	0%
		Aumentar la capacidad para diseñar y emitir los lineamientos, instrumentos, metodologías, investigaciones y material pedagógico relacionados con las políticas de competencia de Función Pública	\$ 379.867.337	\$ 0	0%	Documentos de Investigación elaborados	6	0					
			\$ 647.326.667	\$ 0	0%	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	7	0					
			\$ 784.194.496	\$ 0	0%	Documentos metodológicos elaborados	25	0					
			\$ 1.130.169.357	\$ 0	0%	Documentos normativos	7	0					
		Actualizar los sistemas de información para la implementación de las Políticas de competencia de Función Pública	\$ 3.460.735.999	\$ 0	0%	Sistemas de información actualizados	7	0					
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 8.130.976.879</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>										
2019011000170	Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional	Aumentar los niveles de implementación de políticas de gestión y desempeño en las entidades del orden nacional y territorial	\$ 405.754.800	\$ 0	0%	Entidades con Gestión Estratégica del talento humano Implementada	150	0	Entidades Territoriales con memorando de entendimiento firmado	280	7	3%	Se inició la gestión por parte de los líderes territoriales con las entidades priorizadas en territorio asignadas, para lograr la suscripción de PGT con el detalle de los temas concertados. En el mes de enero se firmaron 7 PGT.
			\$ 664.246.411	\$ 0	0%	Entidades asesoradas en rendición de cuentas, participación, transparencia y servicio al ciudadano	55	0					
			\$ 178.725.877	\$ 0	0%	Tramites racionalizados	500	0					
			\$ 1.551.895.341	\$ 0	0%	Entidades asesoradas con Políticas Públicas de Desempeño y Gestión, implementadas	300	0					
			\$ 178.874.784	\$ 0	0%	Entidades con sistema de control interno implementado y fortalecido	150	0					
			\$ 1.232.675.556	\$ 0	0%	Entidades asistidas técnicamente para el diseño institucional de las entidades	50	0					
			\$ 66.249.920	\$ 0	0%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad	21	0					
		\$ 243.840.445	\$ 0	0%	Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación	47	0						
		Incrementar las competencias y habilidades de los servidores públicos del orden nacional y territorial, para gestionar los temas de Función Pública.	\$ 102.019.062	\$ 0	0%	Multiplicadores formados en control social	1800	0	Informes de seguimiento realizados	1	0	0%	Se llevó a cabo la contratación de los equipos encargados la asesoría integral. Se desarrolló semana de inducción con la presencia de líderes territoriales en Bogotá y demás contratistas del proceso de acción integral, para darles a conocer los lineamientos definidos para la vigencia 2021.
			\$ 111.939.520	\$ 0	0%	Eventos realizados	30	0					
			\$ 59.624.928	\$ 0	0%	Experiencias exitosas en el Banco de Éxitos registradas	30	0					
			\$ 2.850.012.130	\$ 2.816.139	0%	Instituciones públicas asistidas técnicamente	300	0					
		<b>Subtotal</b>	<b>\$ 7.645.858.774</b>	<b>\$ 2.816.139</b>	<b>0%</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 20.397.418.487</b>	<b>\$ 2.816.139</b>	<b>0%</b>										